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A. Resumen Ejecutivo
A.1l Presentacion

La documentacion que se presenta a continuacidaspmmde al informe de actividades técnicas
y administrativas del tercer trimestre de la gesfi011. El documento ha sido elaborado por el
Director Ejecutivo y el equipo técnico-administvatide la Fundacion Valles para informar

adecuada y oportunamente al Directorio de la r@6in, en estricto cumplimiento de las normas
estatutarias vigentes. El informe tiene tambiénoljetivo de informar a las autoridades

correspondientes del Gobierno de Bolivia y lasimtizs fuentes de financiamiento de la

institucion sobre las actividades realizadas ydgsos alcanzados en el periodo.

El informe es presentado en un nuevo formato y cenge las actividades realizadas en
cumplimiento de la Programacion Operativa Anual APCorrespondiente a la gestion 2011, la
cual ha sido aprobada por el Directorio de la Faidteel 4 de diciembre de 2010. El documento
se encuentra organizado y sistematizado por capitntlependientes, relacionados con las tres
unidades de trabajo de la institucion (Programassai¥ollo Institucional y Administracion y
Finanzas) y cuenta con una seccién de anexos @aiasuque respaldan la informacién vertida
en el texto del mismo.

Como punto central del documento, se incluye ellldgetie la situacion de los distintos programas
en ejecucion al 30 de septiembre de 2011. Estaniaftion es presentada mediante resimenes
que detallan los proyectos concluidos, proyectimsados, actividades de apoyo y de seguimiento
y evaluacién. Se presenta informacion sobre logrproas de innovacion tecnoldgica, desarrollo
empresarial rural e informacion y andlisis de méosaagropecuarios. También se incluye en la
descripcién los proyectos financiados por USAID/Abssociates (Proyecto Integrado de
Seguridad Alimentaria), Fundacion McKnight, Enrayii®abol y el Centro Internacional de
Investigacion para el Desarrollo (IDRC).

En lo que respecta a desarrollo institucionalpfdrime presenta las actividades organizacionales
mas relevantes, incluyendo las de Asamblea, Ditiecjoel personal, asi como las acciones de
coordinacion interinstitucional, comunicacion y udion, recaudacién de fondos y venta de
servicios, realizadas por la Fundacion en el period

El capitulo de administracion y finanzas describéoema detallada las fuentes de financiamiento
con las que trabajo la Fundacién durante el teramestre de 2011, asi como los montos de
ejecucion presupuestaria para cada una de ellashiéa se describe los recursos generados y
utilizados en los Fondos Dotal y Patrimonial dEuadacion.
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A.2 Fechas y eventos importantes del trimestre

1 julio

2-3 julio
7-8 julio
17-23 julio

18-22 julio
18 julio

19 julio

29 julio

29 julio

4 agosto
7-13 agosto

11 agosto
17 agosto
23 agosto

29 ago-2 sept
6 septiembre
7 septiembre

9 septiembre

Presentacién stand instituciomalla Embajada Americana en La Paz
X Fiesta del Aji Chuquisaquefio en Padilhuquisaca
Asistencia a la Asamblea y Seminarioarle SOLIDARIOS en Bogota
Gira de captura tecnoldgica en la cadtores de corte a la zona de Quillota,
ubicada en la V Region de Chile
Comunidad de Practica Andes de la Baitah McKnight en Cochabamba
Reunién con ejecutivos y funcionarde la fundacién McKnight
Reunién de coordinaciéon con Fundaciénpiaé Himedo
Reunién de coordinacion con la AECID emRaz
Recepcién en la Embajada de Suiza endza P
Taller de Proyectos financiados poritaraf de SDE de USAID en La Paz
Misién de prospeccion de mercados @ildades fronterizas de Brasil: Cuiaba,
Campo Grande y Corumba
Reunion con funcionarios de la Gobedtnaciel G-DRU Chuquisaca, en Sucre
Consejo Directivo del Componente 2 dajidma ASAP en Cochabamba
Recepcion con motivo de la obtenciémadgertificacion 1SO 9001:2008, en
Cochabamba
Misién Empresarial de CADEXCO redbiza Montevideo y Buenos Aires
Junta de Accionistas de Bolivia Predié. en Cochabamba
Taller para productores y el sectatrgadmico, auspiciado por IBIS y la
Embajada de Dinamarca, en La Paz
Taller de capacitaciéon al Directoripeysonal de la Fundacién Altiplano, en
Cochabamba

9-23 septiembre Viaje de coordinacion y recaudad@fondos a Espafia

24 septiembre

LIX Reunién de Directorio en SantazCr

25-30septiembre Jornada Técnica: “Trabajando el Desarrollo Localpatir de Proyectos

28 septiembre

Productivos en el Territorio”, organizada por NTA en Cérdoba, Argentina
Suscripcién Enmienda No. 8 al Acu€aoperativo con USAID/B

A.3 Logros acumulados al 30 de septiembre de 2011

12
133

3

17

78

7
58.047
270
40.310
64%
85%
122

52

Programas desarrollados, basados en cadenas

Proyectos de Innovacion Tecnol6gica Aplica&laAs) concluidos
Proyectos de Innovacion Tecnologica Aplicadd #8) en ejecucion
Acciones Complementarias concluidas

Municipios involucrados

Departamentos involucrados

Familias participantes en proyectos codohii

Familias programadas en proyectos en ejecucion

Familias que reciben asistencia técniaayémtos concluidos y en ejecucién)
Grado adopcion (promedio ponderado PITAs cichas$)
Incremento de los ingresos (promedio ponderdifids concluidos)
Organizaciones demandantes atendidas

Oferentes de servicios de innovacion tecnofogic

Bs 132.238.969 Comprometidos por el FCI de la Baidoh Valles

Bs 123.014.376 Ejecutados por los Oferentes

Bs 15.575.992 Aporte a la Fundacion Valles comeatido por los Demandantes
Bs 11.915.674 Aporte a la Fundacién Valles eaitlegoor los Demandantes
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B. Programas

B.1 Innovacién Tecnolégica

A continuacién se presenta informacién relacionadproyectos en ejecucién y concluidos
durante el trimestre. Un detalle acumulado deldestée proyectos, nimero de beneficiarios y
recursos invertidos por programa es presentadd Anexo 1.Asimismo, elAnexo 2muestra la
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cobertura geografica por programa.

B.1.1

En el trimestre se cuenta con tres (3) proyectosndevacion tecnoldgica en ejecucion, los
mismos que estan en el marco de la Adenda7 Ndel Acuerdo Cooperativo suscrito con

Proyectos en ejecucion

USAID/Bolivia. El siguiente cuadro muestra el ditale estos proyectos:

Programa | Cédido Provecto Anode | Fechade | Presupuesto Familias
9 9 Y inicio | conclusién FCI (Bs) programadas
Especias | 003N | Fomento a la industria del anis y otras | 5n10 | 711202011 | 607.000,00 240
especias en el municipio Omereque
Uva de Mejoramiento de la produccion y acceso a
006/L | mercado de pequefios productores viticolas | 2011 02/12/2011 300.000,00 80
mesa L o
en la provincia Gran Chaco-Tarija
Mejoramiento de la produccién y acceso a
Hortalizas | 01gp | Mercado de pequefios productores de | yn10 | go110m011 | 353500,00 150
hortalizas del municipio Carapari, Provincia
Gran Chaco, Tarija
Total (Bs) | 1,260,500 470
B.1.2 Proyectos concluidos

En el trimestre concluyeron catorce (14) proyedtes innovacion tecnoldgica de seis (6)

programas, segin se muestra a continuacion:

Programa

Codigo

Proyecto

Ao de
inicio

Fecha de
conclusion

Presupuesto
FCI (Bs)

Familias
programadas

Especias

003/0

Estrategia para mejorar la rentabilidad del
agronegocio de orégano e integracion de las
operaciones de UNEC S.A. en Chuquisaca y
Tarija

2010

26/09/2011

580.000,00

877

004/0

Consolidacion  del agronegocio de la
Asociacion de productores de aji y mani del
municipio Padilla, Chuquisaca (APAJIMPA-)

2010

31/08/2011

353.500,00

300

Ajies

004/P

Fortalecimiento de la gestion institucional y del
agronegocio de la asociacion de productores
agroforestales de aji y mani (APAFAM) en el
municipio El Villar-Chuquisaca

2010

29/08/2011

353.500,00

350

004/Q

Fortalecimiento de los agronegocios de
pequefios productores de aji y mani de los
municipios de Monteagudo, Villa Vaca
Guzman y Huacareta, Chuquisaca

2010

29/08/2011

630.000,00

300

Mani

007R

Fortalecimiento  del  agronegocio  de
exportaciébn de pequefios y medianos
productores de mani del municipio Yacuiba,
Tarija

2010

10/09/2011

494.900,00

300

Innovando el campo, mejorando vidas
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Programa | Cadigo Proyecto

Anode | Fechade | Presupuesto Familias
inicio | conclusién FCI (Bs) programadas

Fortalecimiento de la gestion institucional y del
007/S | agronegocio de la Asociacion de productores | 2010 28/08/2011 327.826,00 200
de mani de Icla (APROMI)

Fortalecimiento de la gestion institucional y del
agronegocio de la Asociacién de productores
de mani de Mizque (APROMAM)-
Cochabamba

Fortalecimiento del agronegocio de productos
organicos de la Asociacion integral de
productores ecoldgicos de Rio Caine (AIPE-
Rio Caine)

Apoyo al agronegocio de  durazno
008/K | deshidratado de pequefios productores en los | 2010 29/08/2011 424.200,00 300
valles de altura de Chuquisaca y Tarija
Fortalecimiento  del  agronegocio  de
008/L | productores de frutales de los valles 2011 31/08/2011 357.000,00 250
mesotérmicos de Santa Cruz

Apoyo a la produccion y mejora de la
poscosecha de flores de corte de Ila
016/E | Asociacion de productores agropecuarios y | 2010 26/08/2011 | 282.800,00 50
ecolégicos  Bella  Vista ~ (APAEBV)-
Cochabamba

Mejora del agronegocio de flores de corte de
la Asociacion de productores integrales Bella
Vista agropecuaria y ecologica K'acha T'ika
(APIBAE)- Cochabamba

Fortalecimiento del agronegocio de pequefios
019/B | y medianos productores de hortalizas en el 2010 28/08/2011 353.500,00 300
municipio Punata-Cochabamba
Fortalecimiento de pequefios productores y
019/C | comercializadores de hortalizas del municipio 2010 29/08/2011 580.000,00 300
Pampa Grande-Santa Cruz.

007/T 2010 | 31/08/2011 | 318.150,00 325

007/U 2011 18/09/2011 353.500,00 336

Frutales

Flores de
corte

016/F 2010 | 27/08/2011 | 282.800,00 120

Hortalizas

Total (Bs) | 5.691.676,00 4.308

B.1.3 Consultorias

En el periodo se ha implementado y concluido dig) €onsultorias de apoyo al Programa de
Innovacién Tecnoldgica, de acuerdo al siguientallget

Ne Cadena Titulo Consultor Monto (Bs) Periodo

1 | Ajies gészjr;o de esquema para emision varietal | . 016 iarte 25.000,00 | 28/06/11 — 27/08/11
Apoyo a los procesos de exportacion de | Grover Victoria

2 | Frutas de Valle durazno deshidratado de la AFIPAC Pestafas 20.000,00 | 28/06/11 - 27/08/11

Elaboracion del Manual Técnico de
Cultivo de Flores de Corte
Asesoramiento Técnico en

4 Mani, Bayasy | Implementacion de Sistemas HACCP y

3 | Flores de corte Lili Alvéstegui Bustillo 20.767,00 | 06/06/11 - 06/09/11

Especias BPMs para UNEC S A., APAJIMPA-], FUNDES Bolivia 61.424,00 | 06/07/11-26/10/11
AFRUTAR, AIPE-Rio Caine y APROMAM
] Emisién de nueva variedad de mani Santiago Serrudo
5 | Mani (Arachis hypogaea L.), Guarani 2010 Aparicio 52814,00 | 06/07111 - 19/08/11
Cebolla- Compendio de Innovaciones
g |Hortalizas- Tecnoldgicas de la Fundacion Valles en | Pastor Roman Bs41.880,00 | 21/07/11 - 28/09/11

Frutas de Valle- | las Cadenas Cebolla, Hortalizas, Durazno | Montafio
Uva de Mesa y Uva de Mesa (Periodo 2001-2011)
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Manejo de los Cultivos de Durazno y
7 | Frutas de Valle | Chirimoyo para el Municipio Pasorapa, Roberto Lange Vega Bs 16.830 | 27/07/11 - 15/09/11
Cochabamba

Asesoramiento técnico en planificacion
de la produccion, manejo de cosecha y Luis Humberto
poscosecha de flores de corte para Garzén Gonzéles
exportacién al mercado de Paraguay
Especialista Internacional en Manejo del | Daniel Armando

8 | Flores de corte Bs26.887,48 | 31/07/11 - 21/08/11

9 | Orégano ) . . Bs9.409,50 | 31/07/11-14/08/11
Cultivo de Orégano Sudrez

10 | Limén Espgmallsta'Int'erna(nonal en Manejo del Pz?tr|0|o Gystavo Bs11.957.46 | 31/07/11 - 13/08/11
Cultivo de Limén P4ez Morén

B.1.4 Actividades de Apoyo
a. Servicio de Desarrollo de Agronegocios (SDA) y Evios
Apertura de Mercados
e Programa Frutales de valle (Carozos)
La Asociacion Federativa Integral de Productoresopgcuarios de los Cintis (AFIPAC),
efectivizé la firma de un contrato de comercialiagacde 5,6 t de durazno deshidratado con la
empresa PROCAMPO de la ciudad de Cochabamba, gemcia de un afio calendario, con

entregas mensuales en bolsas de papel kraft dg.Z5sta operacion generara un volumen total
de venta de Bs208.680,00 de acuerdo al siguietaéiede

. Volumen Precio Precio Total
Empresa Destino
P (ko) (Bslqq) (Bs)
PROCAMPO | Mercado nacional 5.640 1.702 208.680,00

* Programa Mani

Como parte del proceso de negociacion y gestiGapeetura de mercados, se concretd el envio
de un primer contenedor de 20 pies a la empresarRapde Alemania. El proximo mes de
octubre, 15t de mani organico certificado prodagigor pequefios productores de los municipios
Mizque (Cochabamba), Torotoro (Potosi) y Villa @ao (Chuquisaca) serdn despachadas al
mercado europeo, en cumplimiento del hito de apmrtun nuevo canal comercial a ese
continente y facilitando relaciones comercialestgsisentre el sector empresarial y las
organizaciones de productores apoyadas por eldnagiMani.

Eventos Comerciales
e Tercera Rueda Nacional de Agronegocios CONECTA
Seguimiento a Negocios Concretados (Post-CONECTA)

Al cabo de tres meses de realizado el evento, m@teelos siguientes negocios consolidados,
producto de preacuerdos establecidos durante dia e agronegocios:

Innovando el campo, mejorando vidas
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Monto
Ofertante Demandante Concretado Producto tranzados
(Bs)
APRODEMACH Industrias Vigor 2.560,00 | Mermelada limén y guayaba
APAM Laboratorios Valencia 3.000,00 | Propoleos
PROQUICHOI DCI Amaranto 49.500,00 | Cafiahua
Neymar Jubol 10.800,00 | Naranja
Agrofarvet S.R.L. Agromarket 49.000,00 | Maquinaria
Agroindustrias El Trebol / Boltraders Co. | Bolivia Produciendo Quinua 157.500,00 | Relacién comercial - quinua
Centro Agropecuario Los Andes S.R.L. Tutor S. R. L. Jofar Import - Export 20.000,00 | Convenio comercial
Union de Organizaciones de
Chocolates Incona Ltda. Productores de Cacao del Tropico de 200.000,00 | Sistema por goteo
Cochabamba
gonsultora, Qonstrucmones, Import. y Riogotec 29.400,00 | Mallas semisombra
epresentaciones
Consultora, Construcciones, Import. y Sociedad Industrial y Comercial de .
Representaciones Riego y Agricultura Limitada 10.500,00 | Consultoria
IMO Control Latinoamérica Mankeri S. A. 20.000,00 | Nuez
Industrial Comercial Bloch S.R.L. Comercial Velazquez 40.000,00 | Especias - Comino
Industrial Comercial Bloch S.R.L. Cooperativa Agropecuaria Integral 5.000,00 | Especias - Anis
Omereque
Industrias Global Asociacion Agroindustrial de 300.00 | Productos varios
Productores de Te
Industrias Global Biotienda Sol Tierra y Luna 300.00 | Hortalizas - Acelga
Industrias Global ngzj"’(‘f”” de Productores de Cebolla | 5 550 00 | Hortalizas - Cebolla
Industrias Global Condor Blanco de Jorge Ortiz 5.000,00 | Productos varios
Grupo Empresarial Valencia - Asociacion APAM 24.200,00 | Propoleos
Laboratorios Valencia
Termodinamica Varias asociaciones de Chuquisaca 98.000,00 | Maquinaria e implementos
Soluciones Sustentables Industrias Lujan S.R.L. 63.000,00 | Empaques
Soluciones Sustentables Avanzada Los Negros 26.600,00 | Insumos agricolas
Agro Import Columbia S.R.L Industrias Vigor 7.000,00 | Leche
Asociacion de productores de Maniy Aji | Industrial Comercial Bloch S.R.L. 180.00 | Aji
Riegotec K'acha T'ika 8.400,00 | Sistema de riego
Asociacion de Productores de g -
Mermelada de Choromomo Industrias Vigor 38.000,00 | Mermelada limén y guayaba
Asociacion de Productores de - ) . )
Mermelada de Choromomo Biotienda Sol Tierra Luna 3.000,00 | Naranja - mandarina - guayaba
Ricafrut S.R.L. Alitecno SAC —Pert 2.800,00 | Aglutinantes
QC QUIMICA PROINPA 500.00 | Productos varios
Agricola Rosara Bolivian Drinks 14.000,00 | Material vegetal
Comercial Velasquez Mayorista 120.000,00 | Especias
Laysaa S.R.L. APROMAM 10.400,00 | Mani- 20qq a 520 Bs/qq
Servicio Agricola "El Valle" Asodiacion de Productores de Cebolla | o7 54 0 | gemilias
de Punata
Asociacion de Productores de Cebolla Agromarket 2.920,00 | Cajas plasticas
de Punata
Total Concretado al 30/09/2011 (Bs) | 1.051.610,00

Datos parciales registrados al 30 de septiembre2@dll
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El resto de intenciones y oportunidades de negodiestificadas durante la rueda de
agronegocios CONECTA se encuentran en estado d@rsegto y negociacion.

Misiones Comerciales

Se realiz6 una mision de prospeccion de mercadias @iudades fronterizas de Brasil:
Cuiabd, Campo Grande y Corumba, plazas que mueatractividad para determinados
productos bolivianos tales como: flores, mani, eisigey hortalizas (para Corumba), tanto por
la demanda existente como por los precios comyatitEsta misién se realiz6 del 7 al 13 de
agosto de 2011, en compafia de la Sra. Martha&amirepresentacion del Directorio de la
Fundacion, asi como la asistencia de dos técniedsasdcadenas de hortalizas y flores de
corte.

Se requiere iniciar gestiones ante SENASAG y MARUn(sterio de Agricultura y Pesquisa
Agropecuaria) de Brasil, para agilizar la culmidacde los Andlisis de Riesgo de Plagas
(ARPs) y concretar autorizaciones de importacioradies, mani y uva de mesa. Una vez
concluidos estos tramites legales, recién podr&edamicio a procesos de apertura de
mercado. Durante el viaje se sostuvo reunionesl®grotenciales importadores, con quienes
se podria iniciar intervenciones en el mediano @lélz2 afios). Por la facilidad de los
tramites administrativos y la oportunidad de neg®ae recomienda iniciar con el envio de
muestras de rosas, pudiendo ser el rubro con etegueiciaria la penetracion de productos
agricolas a las mencionadas ciudades del veciso pai

Misién al Mercosur—Uruguay y Argentina (29 agost® aseptiembre). Se participd del
encuentro de ALADI (Asociacién Latinoamericana diegracion) realizado en Montevideo,
Uruguay, y de la SIAL-Mercosur en Buenos Aires,amte los cuales se identificé a 15
potenciales clientes para especias, condimentosanyi,na quienes se dara seguimiento,
enviard muestras y concretard acuerdos comerdatagte la cosecha 2012. Por otra parte se
contacto proveedores de empaques especiales maqodacion de flores y hortalizas.

Como parte de la consultoria del consultor colomtialLuis Humberto Garzén, experto en el
manejo de flores para exportacion, se realiz6 usg®mcomercial a Asuncion del Paraguay
del 14 al 18 de agosto de 2011, donde se aproyamadque se asesore al Responsable del
Programa Flores de Corte de la Fundacion, asi @otres representantes de las asociaciones
de productores de flores de Bella Vista. Se logracontactos con tres compradores
potenciales, consolidandose envios semanales dea&fietes de 25 unidades de rosas por
semana. Asimismo, se iniciara el envio de muedgdsianthus, lilium, clavel y gypsophyla
en los préximos meses.

b. Consultorias

Disefio Grafico para desarrollo de empaques desfldr@ consultora Maria Gracia Sarabia
desarroll6 el logotipo y disefio de empaques privsayi secundarios de la marca “T ikay—
Flores de Bolivia”, los mismos que seran utilizagos las asociaciones de productores de
flores de Bella Vista, Municipio Quillacollo, pata comercializacién de flores de corte en
mercados internos y de exportacién, posicionandesta forma el origen y marca del
producto.

Innovando el campo, mejorando vidas
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Disefio Grafico para desarrollo de material promuaioy posicionamiento de la marca
“Manicito’s” para la Asociacién de Productores den¥lde Mizque (APROMAM). El
consultor Edgardo Paz desarroll6 dichos materidiestinados a productos como snacks
salados y confitados de mani, con el fin de aplayapmercializacion de éstos y posicionar
la marca en el mercado local de Mizque y municipieslafios.

c. Capacitacion, entrenamiento y asistencia técnica

Como parte de las actividades programadas de eamanoldgica se realizé un viaje a la
zona de Quillota, ubicada en la V Region de Chilexiaje tuvo lugar del 17 al 23 de julio de
2011 y conto con la participacién del Sr. Mario &alo, en representacion del Directorio de
la Fundacion, asi como dos productores de APAEBY$ productores de APIBAE vy el
Responsable del Programa Flores de Corte. Seruisitiiferentes empresas dedicadas a la
produccién de flores de lilium, lisianthus, tulipan iris bajo invernadero, asi como
productores de plantas madre de clavel. Se hiciepotactos con proveedores de bulbos y
semillas de estas especies.

Los dias 22 y 23 de agosto se realizé un tallerestifnergia para usos productivos” que fue
organizado por el Programa mani de la Fundaciéretapoyo de la Fundaciéon McKnight y
la coordinacién con la GIZ (cooperacion alemana).c8nté con la participacién de 21
técnicos y funcionarios de diferentes instituciosemo EndevBolivia, GIZ, SID-CEDES,
UMAG, Fundacion Altiplano y Fundacién Valles.

Durante los dias 25 al 30 de septiembre de 201pastcipé en la Jornada Técnica:
“Trabajando el Desarrollo Local a partir de Proyectos Productivos en el Territorio”,
organizada por el Instituto Nacional de Tecnolofmopecuaria (INTA) y la Agencia de
Extension de Villa Dolores, ubicada en la ProvirdéaCérdoba de la Republica Argentina.
En el evento se realizaron ponencias sobre el myrigision, mision, enfoque de trabajo,
modelo de desarrollo y resultados de la Fundaciéife¥, asi como las experiencias en las
cadenas de orégano, cebolla, aji, mani y quinuasiPparte, los organizadores presentaron
sus experiencias en los programas Pro-Huerta y Daruyal.

Por otra parte, se organizaron diferentes visitasaiinpo para ver experiencias de produccion
de material vegetal, manejo integrado, cosechasgqsmcha de diferentes especies frutales y
aromaticas. También se tuvo la oportunidad de avidais instalaciones de la Estacién
Experimental de Manfredi. El viaje cont6é con latiggvacion del Sr. Nelson Rodriguez, en
representacion del Directorio y de cuatro miemlelequipo técnico de la Fundacion.

B.1.5 Seguimiento y Evaluacién

Durante el periodo del reporte se ha utilizado istegha Integrado de Monitoreo de Proyectos
(SIMON) para realizar el seguimiento a los proysajoe fueron ejecutados por la Fundacion
Valles. Un total de 29 proyectos (17 correspondigiat innovacion tecnolégica y 12 a seguridad
alimentaria) han sido ingresados, manteniéndosaladda su informacion respecto al avance
fisico, técnico y financiero. Esta informacién ingd registros sobre el cumplimiento de
indicadores del plan de hitos y registro de beimafws que reciben asistencia técnica y
capacitacion. El Sistema ha permitido ademas agilizs procesos de supervision y evaluacion
de los proyectos, al hacer disponible la informaeni forma oportuna.

Innovando el campo, mejorando vidas
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Durante el periodo se concluyod la consultoria delC&sar Rocha, desarrollador del SIMON,
quien tuvo a su cargo realizar las siguientes rasjal Sistema:

» Generador de reportes personalizadp&rmite obtener reportes personalizados a tra@és d
consultas SQL que pueden ser generadas por elnpémde la Fundacion, lo que elimina
nuestra dependencia del desarrollador para la@mils nuevos tipos de reportes.

» Adicion del médulo de Indicadorepermite la consolidacion de los indicadores reus
por los proyectos y el seguimiento al logro deitmcadores institucionales establecidos en
los contratos con los financiadores.

« Modulo Beneficiarioscontiene nuevas formas de introduccion de datesaga e intuitiva.

Se adicion6 ademas un componente que permite reeglas actividades (capacitaciones,
asistencia técnica) en las que participa cada io&arés.

» Eventos:Se ha realizado mejoras en el médulo de contgcey®ntos que ahora cuenta con
un sistema de busqueda y filtrado mas apropiadse adcesidades del usuario.

» Aprobacion de informes de avance de hisgsha habilitado la opcién de generar documentos
que incluyen firmas digitalizadas.

« Optimizacion de tiempo de respuesta:ha realizado varias mejoras para reducir éospds
de respuesta en la carga de paginas, para faeilitmceso de usuarios con conexiones lentas
de internet.

« Otras mejorasreportes graficos, control de accesos, copiaggierislad y otros.

Durante el periodo de reporte y de acuerdo al g@ma elaborado, se concluyeron los eventos
correspondientes a las evaluaciones de procesalgdide los diferentes proyectos de innovacion
tecnoldgica que se programaron en el marco de taidfrda N°7 del Acuerdo Cooperativo con
USAID/Bolivia.

Para llevar a cabo las evaluaciones de procesnajefi se utilizé la modalidad de talleres y
encuestas. La metodologia empleada en los talderdsmsé en técnicas y dinamicas de grupo,
enfocadas en lograr mayor reflexion y participacide los beneficiarios, reforzadas con
entrevistas individuales durante las visitas de pzam la revision de la documentacion de
respaldo de los datos reportados en los informesmuite el oferente. Para cada componente del
proyecto se realiz6 una o mas dinamicas de evaluaal igual que para evaluar al oferente y al
proyecto en general.

Desde el mes de abhiasta el 30 de septiembre se completaron 14 evahéscde proceso con la
participacién de 430 productores y técnicos de Hespectivos proyectos. Asimismo, 16
evaluaciones finales se llevaron a cabo desde deldjosto hasta el cierre del trimestre, con la
participacién de 540 productores y técnicos.

Entre los meses de agosto y septiembre, de mawénaidente con la conclusién de cada
proyecto, se aplico la evaluacion de impacto adadhs actividades que desarrolla la Fundacién,
a través de la cual se levanta informacién mediantiestas, tanto a beneficiarios como a no
beneficiarios de los proyectos, para evaluar etgugje de incremento de ingreso del hogar, que
se fomenta con los diferentes proyectos apoyado aundacion y sus diferentes financiadores.
Hasta el cierre del presente reporte, se ha proced&85% de un total de 566 boletas.

Los resultados de los diferentes procesos de araiuae encuentran en fase de sistematizacion y
se estima contar con los datos consolidados adiglemes de octubre.

Innovando el campo, mejorando vidas
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B.2 Desarrollo Empresarial Rural

Durante el trimestre se dio inicio efectivo a laceicion del Programa con la realizacion de un
Taller de Priorizacién de Rubros organizado poERD. En el evento se definié los rubros
elegibles para la asignacion de recursos del DERleaimbito geogréafico de accién de la
Fundacion Valles.

Por otra parte, el equipo del DER de la Fundaciahe¥ establecio los procedimientos internos,
para la ejecucion de los recursos del Programeaagrpartidas de pre-inversion, inversion y
capacitacion sobre los cuales se ejecutaran leftsdés de apoyo demandadas.

En la segunda quincena del mes de agosto, unauveglidos los procedimientos e instancias
requeridos por el financiador, y habiéndose comftuactividades de promocién e identificacion
de demandas, se dio inicio a los procesos de tacitba de las primeras consultorias para la
elaboracion de planes de negocios.

De manera paralela, se continGa intensificand@atdisidades de promocién del Programa con
emprendedores rurales, e identificacion de potlrsciapoyos a ser ejecutados por el DER. La
meta para la presente gestion es lograr comproruates los recursos destinados a proyectos.
Conforme al avance que se tiene hasta la feclestipea que esta meta sera alcanzada.

Durante el periodo se profundizé la relacion derdioacion y planificacion con la Secretaria del
Componente 2, la misma que fue reestructurada amt@wa alcances y responsabilidades, pero
gue demostro un alto nivel de apoyo y proactivigaca el arranque del trabajo de Fundacion
Valles.

A fines del mes de septiembre, se llevd a cabaitagpa reunion del Comité de Aprobacion de
Proyectos (CAP), instancia establecida por la ERIbaga presentacion, analisis y eventual
aprobacién de la asignacion de recursos a las diEmaprobadas. En esta primera reunion se
presentd los dos (2) primeros Planes de negociosluidos: Apoyo a la Asociacién de
Productores de Mani 12 de Agosto (ASOPROMANI) decuitaa, Tarija, y Apoyo
Complementario para la Consolidacién de la Asoéradie Productores Agricolas Forestales y de
Aji y Mani (APAFAM) de El Villar, Chuquisaca, losiales, luego de ser revisados y evaluados
por los expertos del CPA, fueron aprobados. Algras se ha dado inicio al concurso publico
para implementacion de ambos Planes.

B.2.1Proyectos concluidos

Durante el periodo concluyeron las consultoriagldboracion de los siguientes seis (6) Planes
de negocios:

1. Apoyo a la Asociacion de Productores de Manid&2Agosto (ASOPROMANI) de
Yacuiba, Tarija

2. Apoyo Complementario para la Consolidacién diédaciacién de Productores Agricolas
Forestales y de Aji y Mani (APAFAM) en El Villarh@quisaca

3. Apoyo a la Asociacion de Productoras de Derisadi® Mani (APRODEMA) en Icla,
Chuquisaca

4. Apoyo a la Microempresa de Productores de FlatesCorte (K'acha T'ika) en
Quillacollo, Cochabamba

Innovando el campo, mejorando vidas
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5. Apoyo Complementario para la Consolidacién dAdaciacion de Productores de Mani
de Icla (APROMI) en Chuquisaca

6. Apoyo a la desestacionalizacion de uva de mesk dCooperativa La Angostura, en
Uriondo, Tarija

B.2.2Proyectos iniciados
Durante el periodo se inici6 las consultorias desiguientes Planes de negocios:

1. Apoyo a la Asociacion de Productores de Aji datdreta (APROAJI), en Chuquisaca

2. Apoyo Complementario a la Asociacion Integral Rieductores de Aji y Mani de
(APAJIMPA-]) en Padilla, Chuquisaca

3. Apoyo complementario a la Asociacion de Prodesté\gropecuarios y Ecolégicos Bella
Vista (APAEBV) en Quillacollo, Cochabamba

B.2.3Actividades de Apoyo

Durante el periodo se realiz6 seis (6) tallereprdenocion del DER y levantamiento de demanda
en coordinacion con los Gobiernos Municipales dealay Tiquipaya, Pojo, Colomi, Cliza y Sipe
Sipe del Departamento Cochabamba y, cinco (5) asiocies de productores y propietarios de
viveros privados. Producto de estas sesiones Hajdrase concretd acciones de apoyo, cuyo
detalle se encuentran en las listas de Proyedtmadns.

B.2.4 Seguimiento y Evaluacién

El equipo técnico del DER de la Fundacion Vallealizé el seguimiento permanente a las
actividades de los consultores contratados paedalzoracién de Planes de negocios, habiendo
participado en las reuniones de inicio, evaluacidtermedia y presentacion final a los
empresarios rurales.

B.3 Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (P royecto ISA)

A continuacién se presenta los principales resoffadgrados en la implementacion de los

proyectos de los Objetivos Especificos (OE) 1 pdio responsabilidad de la Fundacién Valles y
el conjunto de contingencias que limitan el avdigieo y financiero.

Acciones desarrolladas y situacion actual de actdades especificas de los OE 1y 2

Innovando el campo, mejorando vidas

Proyecto Logros Contingencias
Apoyo a la « Establecimiento de 2 fincas modelo de produccion de | ¢ La coyuntura politica dificulta la ejecucion
productividad y quinua en las comunidades de Querarani y Villa Vinto de proyectos financiados por USAID en el
competitividad del « Establecimiento de 5 parcelas demostrativas: 3 de haba Municipio Caracollo
sector productivo en las comunidades de Oko Vinto, Cooperativa | » Retraso en la adquisicion de maquinaria,
de cereales Exaltacion y Villa Santa Fe, 1 de cafiahua en la equipos, accesorios e insumos atribuible a
andinos y haba en comunidad de Pongo Cabifia y 1 de quinua en la | procedimientos  administrativos  del
el marco de la comunidad de San Antonio de Cruzani contratante Abt Associates Inc
seguridad « Establecimiento de 100 ha de quinua sembrada a secano | * La ausencia de lluvias en la zona
alimentaria para el (1/4 ha por familia) ocasiona retraso en la siembra de quinua
municipio de « Concretada gestion comercial para la venta de cafiawa a
Caracollo la empresa DCI — Amaranto (5 1)
5 Mejoramiento y « 320 ganaderos capacitados, 85 son mujeres L o -
o e . - e La organizacion de  beneficiarios
g | seguimiento al e Coordinacion de trabajo para el fortalecimiento del o
£ | ganado lechero en proyecto con MDRyT a través del Programa Nacional de PROLECA no cuenta con  requisitos
=/ | o municipio de formales para desarrollarse
~©
o
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Proyecto Logros Contingencias
Caracollo Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche, para comercialmente.
dotacion de Forrajes, Inseminacion artificial y créditos | « EI funcionamiento organizacional de
para los productores PROLECA es muy débil y no tiene
Incremento del 100% del nimero de pajuelas para la representatividad.
inseminacion artificial, a través de una trabajo conjunto | « Retraso en la planificacion y ejecucion de
con el MDRyT y el Fundo Condoriri actividades por falta de materiales e
Reactivacion de la Planta PROLECA con procesamiento insumos comprometidos, por parte del
de leche de 80 a 100 I/dia Proyecto ISA.
Organizacién de beneficiarios participacion de la primera
feria de ganaderia lechera en Caracollo, como co-
organizador
Asistencia técnica y adopcién en préacticas de cosecha y | ¢ Retraso en la adquisicion de semillas
poscosecha a 215 productores de maiz, haba y trigo. (waiver) atribuible a Abt Associates Inc.
Apoyo a la Adquiridos 7.280 kg de semilla de las especies de maiz, | « Renuncia del personal técnico
produccion de haba, zanahoria, cebolla y rbano a ser introducidas en perteneciente al implementador
maiz-choclo, las zonas priorizadas por el proyecto. SENACYT.

amaranto, haba,
arveja, zanahoria y
cebolla en el
Municipio Ravelo

Introduccién de aperos a traccion animal para siembra
versus el sistema tradicional para el cultivo de maiz
choclo.

Establecimiento de un nuevo canal de comercializacion
con la empresa ALG de Cochabamba para maiz amarillo
con una demanda de 600 gg/mes

Cambio de la zona de trabajo del cantén
Tomoyo por solicitud del Proyecto ISA,
perdiéndose 8 meses de intervencion en
esa zona

Apoyo al Manejo y
Mejoramiento de la
Produccion de
Llamas (Lama
glama) en el
Cantén
Choquetanga
Municipio Quime

Entrega de 50 reproductores machos como contraparte
del Gobierno Municipal de Quime

Inicio de la recuperacion de 5 ha de bofedales

Ejecucion de un programa de desparasitacion de 1.486
llamas

La comunidad de Choquetanga dond un terreno para
construccién de un centro de acopio para fibra de lana de
llama

Deficiencias técnicas y administrativas
por parte de la institucion INAGRO,
implementadora del Proyecto

Retraso en la planificacién y ejecucion
de actividades, por falta de materiales e
insumos comprometidos por parte del
Proyecto ISA.

Mejoramiento de la
cadena lecheria en
el municipio de
Mizque

40 productores de leche fueron capacitados en el
paquete de manejo del hato lechero

EI CETRAM realiza controles de calidad de materia prima
y producto terminado diariamente

Dos productos lacteos con protocolos de elaboracion, se
preparan diariamente en el CETRAM

Adjudicacion del contrato de Desayuno Escolar para el
centro poblado de Mizque para las gestiones 2011 y
2012, entrega de 4.380 raciones con frecuencia de 3 dias
a la semana

Retraso en la planificacion y ejecucion
de actividades por falta de materiales e
insumos comprometidos por parte del
Proyecto ISA (equipos, materiales de
construccién, insumos veterinarios 'y
vaquillonas)

Cambio de personal técnico de UMAG
(coordinador y técnico en manejo de
praderas y produccion de forraje)

Fortalecimiento de
la capacidad
productiva y acceso
a mercados del
sector apicola de
Mizque

La organizacién de beneficiarios APAM fortalecida y con
administracion transparente de recursos financieros
generados por venta de miel y propdleo

El sistema de acopio de miel implementado y
funcionando a partir de la organizacion beneficiaria
APAM

Produccion y comercializacion de 600 kg de miel
Establecidas 148 colmenas en 26 comunidades

90 apicultores en proceso de adopcién de practicas
innovadoras de produccién apicola

Demora en el cumplimiento de
contrapartes municipales

Apoyo a la
produccion de
tumbo, durazno y
manzana en el
Canton Ramadas
del Municipio
Tapacari

Se logré el fortalecimiento de dos viveros municipales,
para la produccién de plantas de frutales y especies
forestales

Preparacion de 10 ha de huertos familiares para el
establecimiento de manzana, durazno y tumbo, bajo
parametros técnicos y competitivos

Demora en la entrega de informes de
cumplimiento de hitos por parte de la
entidad ejecutora

Demora en los procesos de adquisicion
de plantines de frutales por parte del
Gobierno Municipal, para cumplir su
contraparte
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Mejoramiento en
practicas de
manejo en
cosecha,
poscosecha,
procesamiento y
comercializacion de
mani organico

« Linea de base concluida en la fase de recoleccion de
informacion

Imposibilidad de adquirir semilla para
apoyar la siembra temprana (misk'a)
debido a retrasos en la aprobacion por
parte del Proyecto ISA

Innovaciones
tecnoldgicas con
manejo integrado
de plagas (MIP) y
nutricién de quinua
organica en el

e Se ha demostrado que el uso de bioinsumos en la
produccion de quinua favorece a la produccion y
productividad, bajo una visibn de sostenibilidad y
responsabilidad ambiental. Al menos un 50% de los
beneficiarios del proyecto estan comprometidos a utilizar
el paquete tecnoldgico transferido con recursos propios.

Condiciones climaticas adversas (vientos
fuertes, sequia) en la época de siembra
Limitantes logisticos impidieron mejores
resultados

Altiplano Sur de + La comunidad de Ancasoca alcanzo la certificacion
Bolivia organica este afio gracias al apoyo del Proyecto.
Produccion y comercializacion de alevines de trucha - | « No se concluyd el programa de
“Arco Iris” capacitacion con la empresa AUDAX por
e Producciéon de 65.000 alevines de produccion propia, limitantes de disponibilidad de tiempo de
bajo parametros técnicos los promotores seleccionados
e Firma de un convenio comercial con la empresa El | ¢ Dificultad y retraso en la seleccion y
Conquistador, para la provision de alevines contratacion de la empresa constructora,
» Responsables de la Microempresa capacitados en costos que realizara los  trabajos de
de produccién infraestructura
Produccion y comercializacion de huevo - "Productoras
de Aves de Postura de Pongo B2"
* Ejecucién de la contraparte de las beneficiarias en la
compra de 200 gallinas ponedoras
* 12.000 huevos producidos y comercializados
« Concretado negociaciones para la provisién de huevo a
Programa de Apoyo

a  Microempresas
Rurales

tres centros mineros del Municipio

Produccion y comercializacion de prendas de vestir

“Asociacion de mujeres Subcentral Aiahuani”

 Reactivaciéon de la microempresa con la participacion
activa de las 33 mujeres socias

» Equipamiento del Centro de costura perteneciente a la
microempresa

 Produccién y venta de 100 prendas de vestir en una feria
Municipal

Retraso en el desarrollo del proceso de
adquisicion e instalacion del
equipamiento del centro de costura
Retraso en la contratacion del técnico
capacitador especialista

Mantenimiento vial rutinario “Microempresa Calahuta”

e Formalizacion de la microempresa para que pueda
suscribir contratos con la Gobernacién de Potosi

« Firma de un contrato de servicios de mantenimiento para
el tramo Puente La Vifia — Pueblo Torotoro (32 km) por
un afio

 Firma de dos contratos especificos para empedrado del
area exterior de las Plantas de procesamiento de AIPE-
Rio CAINE y AGROCAINE

Retrasos en la definicion de la
microempresa en formalizarse, lo cual
retras6 la firma del contrato con la
Gobernacion

B.4 Proyecto Amazénico Integrado (PAI)

A continuacion se reporta la relaciéon de actividadsrances y resultados obtenidos durante el
periodo, en el marco del Convenio de Donacién e@hemonics International Inc. y la
Fundacion Valles, para la ejecucion del compondeatélianzas Comerciales (correspondiente al
Objetivo Estratégico 3) del Proyecto de Desarrtiliegrado y Conservacién en la Amazonia
Boliviana - Proyecto Amazonico Integrado (PAIl).&sbnvenio fue firmado en el mes de marzo
de 2011 y las actividades se iniciaron en abril.
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B.4.1 Aspectos de orden administrativo

» Durante el trimestre se lament6 el alejamientoatetécnicos correspondientes a las oficinas
regionales de Rurrenabaque (Beni) e Ixiamas (Lg, Hag mismos que presentaron su
renuncia al cargo. Como consecuencia de ello yamdmacion con los ejecutivos del
proyecto, se tomé la determinacion de unificarlesones de ambas regionales, para lo cual
se procedié a realizar un nuevo requerimiento deopal, del cual sali6 elegido el Sr.
Alberto Castellén, quien actualmente tiene basepdgaciones en Rurrenabaque e inicié su
trabajo en el mes de septiembre de 2011.

» La Fundacion Valles concluyé el proceso de levaigato de demandas en las tres zonas del
proyecto, resultado del cual se elaboraron los itérsnde referencia (TdRs) para dos
proyectos de asistencia técnica sobre manejo adegde sistemas agroforestales (tipo
PITAs). Desde el mes de julio, la oficina central @Al procedié con los procesos de
Invitacion Publica para que entidades oferentesedécios presenten sus propuestas técnicas
de ejecucién. En una primera instancia se procadiéclarar desierto el proceso y luego se
procedié a hacer una invitacion directa a difereimtstituciones. Resultado de este dltimo
proceso, se ha concluido la fase de negociaciénl@oempresa Servicios Integrales de
Desarrollo (SID), que ejecutara los dos proyechos para la zona de Guarayos en Santa
Cruz y el otro en Rurrenabaque (Beni)-Ixiamas (ha)PSe espera iniciar los proyectos en el
mes de octubre.

« Con base a los dos puntos expresados anteriormmsntepstuvieron varias reuniones de
coordinacion con los otros socios del PAI, resatdd las cuales se procedi6é a hacer ajustes
y reprogramacion de entrega de metas y resultadsis,como a una reformulacién
presupuestaria. Asimismo, se participé de un taléeplanificacion para el Plan de Trabajo
del Proyecto para la gestion 2012.

» La revisién del presupuesto y los ajustes realigagip el alcance de metas, permitio dar
mayor concentracion a la realizacién de estudiosadena necesarios en las zonas, asi como
la realizacién de planes de negocios para aquelgrendimientos identificados como
potenciales.
B.4.2 Actividades, avances y resultados obtenidos

La implementacion de actividades esta ligada ak®ig Estratégico (OE) 3 del proyecto. A

continuacion se detallan los avances y resultadwsnmos en el periodo, de acuerdo a los
entregables comprometidos en el Convenio de Donacié
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Resultado esperado Resultado obtenido
Cinco  organizaciones matrices con | Luego de los eventos de levantamiento de demanda realizados con las
capacidades competitivas y rentables | organizaciones matrices: CECU (Central Comunal de Urubichd), CECY (Central

emprendiendo préacticas de planificacion
gerencial y operacional bajo
implementacion.

Comunal de Yaguart) y CIEA (Central Interétnica de Ascension) de la regional de
Guarayos y el CIPTA (Consejo Indigena del Pueblo Tacana) y CRTM (Consejo
Regional Tsiman - Mosetén) de las regionales de Rurrenabaque e Ixiamas;
mientras se espera el inicio de los proyectos de asistencia técnica, se continuaron
las reuniones periddicas de coordinacion y planificaciéon de actividades para el
inicio de la campania agricola 2011-2012.

Disefio y Ejecucion de tres proyectos tipo
Alianzas Publico Privadas (GDAs), para
organizaciones productivas.

Para el caso del cacao se participd en una reunion con la Asociacion de
Chocolateros Indigenas del Municipio de Urubicha (ACHIMU), con el CIPCA y la
Fundacion PUMA. Hasta la fecha no se toma una definicién para el apoyo
especifico del PAI a través de la Fundacion Valles.
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Para el caso del cusi, se ha definido el apoyo de un proyecto piloto para la
Asociacion de Recolectoras de Cusi de Urubichd (ASORECU) y se continu¢ el
apoyo con el equipamiento del grupo de mujeres de MIG - Cufia Tuprai de
Guarayos, que se dedican a la elaboracion de subproductos artesanales de cusi,
como shampoo, jaboncillos, cremas y aceite.

Se han realizado gestiones con el proyecto PC-B de USAID/Bolivia para que se
puedan presentar propuestas de cofinanciamiento para proyectos de tipo alianza
publico-privada.

Respecto al rubro de jatata, éste ha sido re-priorizado por productos agricolas y
diferentes iniciativas en el municipio de Rurrenabagque.

Dos cadenas de valor generadoras de
ingresos, identificadas y en proceso de
desarrollo.

Se han re-priorizado las cadenas no maderables de apoyo del PAI, para lo cual,
se ha iniciado un proceso contratacién de consultorias para el estudio de cadenas
de valor de la castafa (zona Tacana Il en Ixiamas) y cusi (Guarayos y Urubicha).
De igual manera, se ha convocado un estudio sobre variedades nativas de mani
para las tres zonas del proyecto.

Para el caso de la cadena de cafia de azlcar, se ha convocado la realizacion de
un plan de negocios especifico para la comunidad de Carmen Florida en la region
de Rurrenabaque-Ixiamas.

Paquete de asistencia técnica estructurado
para responder a diferentes necesidades y
demandas para sistemas
agrosilvopastoriles.

Se han elaborado los TdRs para la implementacion de proyectos de asistencia
técnica en sistemas agroforestales integrales en los municipios de Ascension de
Guarayos, Urubicha, Rurrenabaque e Ixiamas. Estos proyectos se encuentran en
fase de negociacién por parte del PAI.

160.000 hectareas con planes de desarrollo
productivo comunitarios (PDPC).

La elaboracion de PDPCs ha sido traspasada a responsabilidad del PAI; sin
embargo, los insumos recogidos en la fase de levantamiento de demandas, sirven
para la estructuracion de los documentos.

Mejores practicas en manejo de recursos
naturales consistente con los Planes de
Ordenamiento Municipal en los municipios
de Urubicha, Ascensién de Guarayos y

Rurrenabaque.

Los proyectos que seran licitados por el PAl, en base a los Términos de
Referencia elaborados por la Fundacién Valles, beneficiaran a 1.000 familias en
Guarayos y 340 familias entre Rurrenabaque e Ixiamas, a quienes se les impartira
capacitacion y asistencia en buenas practicas de manejo integrado de sistemas
agroforestales con enfoque de conservacion de recursos naturales.

B.5 Informacién y Analisis de Mercados Agropecuari 0s

U |Programa en gjecuciin permanente SIMA es una actividad diaria de recopilacion,

300.000 |Familias beneficiarias (Informacién radial) | Procesamiento y difusion de precios de productos
. . . agropecuarios en los mercados (mayorista y ferias
2504 |Boletines radiales (cobertura nacional) rurales de relevancia). El objetivo del servicio es
2.420 |Informes nacionales de mercado facilitar a los diferentes actores informacién para
: ; toma de decisiones, con menor incertidumbre,
1.683 |Informes internacionales de mercado

respecto a su participacion en el desarrollo

agroproductivo del pais.

9 | Anuarios de precios

8.903 Z?;%f;“i@:fjj;’;zdiigf’mm” de El SIMA ha consolidado el seguimiento de 24
417 | Boletin radial personalizado (Rural) “Mercados mayoristay 9 “Ferias rurales de

relevancia, en siete departamentos de Bolivia.

En las estrategias de difusion con un enfoque diesibilidad, se plantea la construccion de
redes de colaboracion interinstitucional con radm®unitarias. En este &mbito se ha concretado
las firmas de convenios con las radios comunitdtiasvoz del Campesino” y “Chiwalaqui”; la
primera tiene una cobertura concentrada en el npimicle Mizque y la segunda abarca los
municipios de Vacas, Arani, Punata, Cliza, Taratealdo, Toro Toro, parte de Tiraque, Pocona
y Colomi. Se encuentran en curso las negociacionasla Radio América Toméas Katari del
IPTK en Sucre.
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Los servicios de SIMA de cobertura nacional alcemz®3 boletines radiales difundidos por la
Red Erbol. Dentro de los servicios de difusion peatizados se disefiaron 240 boletines que se
detallan en el siguiente cuadro.

Region / Zona / Municipio Radiodifusora Boletines

Valles meso térmicos de Santa Cruz 26 de Enero 63
Altiplano sur y centro Bahai 40
Municipios del centro de Potosi Aclo - Potosi 28
Mizque Red CEPRA 'y “Voz del Campesino” 55
Valle Alto de Cochabamba, Cono Sur de Cochabamba, Vacas, Esperanza, Chiwalaqui, Andina 54
Tiraque, Colomi, Toro Toro (Potosi) (CEPRA)

Total 240

En el departamento de Oruro se desarrollan 3 fanaales (Paria, Caracollo y Lequepalca) de
gran importancia econémica para el altiplano scentro de Bolivia. El equipo de SIMA efectué
un seguimiento a las mismas y disefié boletinescedpe que luego fueron difundidos por la
radio Bahai.

Los procesos de capacitacién en el uso de la irfoidn de precios y costos tuvieron una
asistencia de 884 personas. En el marco del Pmy&ét se alcanzé a 518 y dentro de los
servicios prestados a los PITAs se lleg6 a 366opass

Acorde con el seguimiento a las actividades del/&Isk efectué un andlisis de escenarios de los
compromisos con el Proyecto ISA en su contextoahcRroducto del mismo, se negocié una
ampliacion sin costo de este proyecto, del 17 daboe al 30 de noviembre. Fruto de esta
ampliacion se prevé que los indicadores de la negas mayores en cantidad y calidad a lo
planificado.

La optimizacién de actividades que se implementanfondos de la Fundacion Valles permitio
generar ahorros, que a su vez posibilitaron amdiarcosto adicional) las actividades hasta el 31
de diciembre del presente afio.

Para incrementar la capacidad de ofertar servibSIMA hacia la sociedad en su conjunto, se
ha iniciado las actividades de una consultoria [sacreacién de la pagina Web del SIMA y de la
gestion de informacion de las ferias rurales.

B.6 Fundacion McKnight

En el periodo concluy6 la implementacién del Prayébesarrollo de Mercados de Exportacion
para Mani (cacahuete) Organico Certificado en ledptEuropea para Pequefios Productores de
los Valles de Bolivia” (Fase 1). El Proyecto foewib los mecanismos institucionales,
tecnoldgicos y de mercado, permitiendo a las orgaiones de agricultores de mani participar
competitivamente en la produccién de alimentos sapda comercializacion de mani en
mercados externos e internos. En el pasado, pemeBolivia el centro geografico de origen de
mani a nivel mundial, esta leguminosa se mantuvecenlicion de cultivo “huérfano”. En la
actualidad, el mani es un cultivo rentable, de eraropcién para el agricultor. El acceso a los
mercados internos y nuevas alternativas de expantae los excedentes han sido clave para el
reconocimiento del valor intrinseco de la biodiidad boliviana. El enfoque de nicho, alejado de
segmentos "commodity”, fue pilar fundamental pata éxito.
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Se apoy6 a 500 agricultores de cinco organizacitmesizadas en cinco municipios de tres
departamentos de Bolivia: Cochabamba, Chuquisd@atgsi; especializandolos en técnicas de
produccién ecolégica de mani, alcanzando la agatifén organica de 349 hectareas. El impacto
del Proyecto gener6 un incremento de ingresos #esthre la Linea base. Los agricultores han
recibido precios mas altos en finca (45% por encitea su costo de produccion). Las
organizaciones han tenido margenes de beneficibsdél

Se desarrollé un sistema de prevencién de punttisosr de control, en cosecha, poscosecha,
almacenamiento y despacho de mani para exportdesba.sistema demostré ser eficaz y capaz
de mantener los niveles de aflatoxinas por debajdod valores permitidos por la normativa
europea (5 ppb), consecuentemente evitando quentzeitracion de aflatoxinas constituya una
barrera para-arancelaria para el mani boliviano.

Con relacién a la Fase Il, Proyecto denominado réesgias para la sostenibilidad de los
mecanismos institucionales, tecnoldgicos y de noeraie productores de los valles de Bolivia
vinculados al agronegocio del mani”, en el periselcondujeron las siguientes tareas:

Se concluy6 con la contratacion de equipo técnedPdoyecto, encargado de proveer asistencia
técnica en los municipios Mizque y Aiquile (Cochatie), Villa Serrano (Chuquisaca) y
Torotoro (Potosi). En aspectos de logistica, ey financié la compra de tres motocicletas y
una camioneta 4x4 Nissan doble cabina. Los cuabtonmados estan operando.

Por otra parte, de manera conjunta con represestatdl financiador, se reviso y ajusté los
objetivos, alcances y el documento de Teoria debitadel Proyecto, como herramienta esencial
para monitoreo y evaluacién. La Teoria de cambionjiga identificar los cambios que se
sucederan en los actores y sus medios de viddqmio elel Proyecto.

En cuanto a la gestion interinstitucional se haesido reuniones de trabajo para formalizar
alianzas con los socios institucionales directapla Universidad Mayor de San Simoén (UMSS),
a través del Centro de Alimentos y Productos N&sraon quien se iniciard el proceso de
certificacion 1SO 19025 del laboratorio de detencde aflatoxinas y el equipamiento de un
HPLC destinado a proveer servicios de analisis adiindustria que demande analisis de
aflatoxinas en origen; (b) El programa internacioREANUT CRSP (Programa de Apoyo
Colaborativo a la Investigacion de Mani) de la @éniidad de Georgia de los Estados Unidos de
Norteamérica. A través de los lideres de este pragy Prof. Tim Williams y Dra. Carolyne
Fonseca se esta iniciando actividades de intercardbi protocolos de investigacion y la
organizacion de un taller con expertos de esalogin para ajustar y focalizar los alcances de
las investigaciones que estan conduciendo el Pmmygc) La Asociacion Nacional de
Productores de Oleaginosas (ANAPO), a través dedbel Proyecto accedi6 a cuatro variedades
promisorias de mani con caracteristicas demandpdiados agricultores, principalmente de
precocidad y resistencia a sequia, que contribaydracer frente a los drasticos cambios de
climas. Estas variedades seran probadas a traviésedgigacion participativa, en dos zonas de
produccién en la ribera del Rio Caine.

Con relacion a los trabajos de campo, se dio iradm socializacion y legitimacién del Proyecto
con autoridades, organizaciones econémicas y procisc de las tres zonas geograficas de
intervencion. De igual manera, teniendo como Harxportacion de al menos tres contenedores
de mani durante la campafia 2011-2012, se pretdodezar un total de 180 ha de cultivos
comerciales de mani, involucrando a un minimo d&@0ductores, a los cuales se les brindara
asistencia técnica y apoyara con certificacion mimgdy procesos de comercializacion. Sobre este
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particular, al momento se esté identificando y iéamdo informacién de los productores y sus
unidades de produccion, con miras a una corregpituna planificacion de las siembras.

Se contraté los servicios de un consultor para wondel “Estudio de la dinamica
socioeconémica y geogréfica de la incidencia det@flnas en mani y maiz a partir de los
sistemas de produccién de dos zonas geogréficasildi(Cochabamba) y Torotoro (Potosi)”.
Este servicio contribuira a determinar las pogihilies de diseminacion de aflatoxinas en el mani
y maiz, a través de la comercializacion, el truege flujo de semilla, hacia otros contextos
geograficos y socioecondmicos.

En el marco del relacionamiento con la FundacioiKight, durante los dias 18 al 22 de julio se
llevd a cabo la Reunién anual de la Comunidad detiea de la Regién Andina (CCRP, CdP7),
la misma que se desarroll6 en el Hotel Regina euipaya, Cochabamba, y conté con la
asistencia de 36 participantes procedentes deit¢mafcentral de la Fundacion McKnight,
asesores internacionales y representantes de dgegbos del Perl, Ecuador y Bolivia. En la
ocasion, se revisaron los diferentes avances derdy®gctos y se impartié un curso sobre Teoria
de Cambio, a ser aplicada al nuevo formato y erfatpulos proyectos.

B.7 Otros proyectos
B.7.1 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooper  aciéon (COSUDE)

En el trimestre, COSUDE envié la aprobacion de Ioformes de auditoria externa
correspondientes a los recursos utilizados paraldssproyectos financiados por esta agencia,
uno de ellos dirigido a financiar actividades emakco del Programa DER y el otro relacionado
a un proyecto piloto de certificacién de Sistemasastion de la Calidad BPMs y HACCP para
asociaciones y pequefias y medianas empresas apgyad#a Fundacion en las cadenas de
especias, mani, aji, bayas y hortalizas.

B.7.2 ENRAY Co. - QUINOABOL

ENRAY Co. es una empresa norteamericana que suraipioductos de alta calidad organica al
mercado de EE.UU. Uno de los productos estrell&BAY Co. es la quinua real boliviana,
cuyo principal proveedor es QUINOABOL, empresa abicen el altiplano del departamento de
La Paz. ENRAY Co. es una empresa socialmente reaptm comprometida en apoyar los
esfuerzos de los productores de quinua, proveeder€tJINUABOL que contribuyan a mejorar
los ingresos de las familias campesinas y la adlida vida a través de técnicas agricolas
sostenibles y el uso de insumos agricolas amigablegl ambiente. La empresa ENRAY renové
su confianza en la Fundacién Valles, a travésidah€iamiento de dos nuevos proyectos:

Nombre del Proyecto Duracion (el Fl?lajggl)amlento
Pr(_)ducmon sostemb_le_ de quinuas organicas roja, negra y ‘real” en el 31/08/2011 al 31/07/2012 3051447
Altiplano Sud de Bolivia
Produg;(}lon sostemble de quinuas negra y roja en nuevas &reas | 54000011 41 31/07/2012 30.765,00
geograficas del Altiplano de Bolivia
Total (US$) 61.279,47

Proyecto Produccidn sostenible de quinuas organicasja, negra y “real” en el Altiplano
Sud de Bolivia (Fase Il).Durante el periodo 08/11/2010 al 05/11/2011 ENR2 encarg0 a la
Fundacion Valles el disefio e implementacion dey&stm "Innovaciones tecnoldgicas en Manejo
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Integrado de Plagas (MIP) y la nutricion del cutide quinua organica en el Altiplano Sur de
Bolivia" (Fase 1), cuyo principal objetivo fue mego la calidad de los productores, a través de la
introduccion de bioinsumos y practicas innovad@as la produccion sostenible del cultivo de
guinua organica. El Proyecto benefici6 a 228 pegsefiroductores de quinua, quienes
alcanzaron un 59% de tasa de adopcion del page@dRicon bioinsumos.

A partir del impacto logrado en la Fase I, ENRAYtid& continuar el apoyo financiero para
implementacion de una segunda fase que promuevesalamiento de las innovaciones
tecnolégicas introducidas en la Fase |. Esta ntes@ase enfocara en la introduccién de sistemas
tecnificados de riego, preservacion de zonas deteymamiento de flora nativa y uso de barreras
vivas en campos comerciales de produccion de quinjaanegra y blanca (real). ENRAY esta
particularmente interesada en la produccién deugsimoja y negra, dada su creciente demanda
en el mercado norteamericano. Se continuara tradb@jeon aquellos productores, proveedores
de QUINOABOL, que hayan demostrado mayor interieslyad.

Los principales productos que entregara el Proysmtdos siguientes:

»  Difusion de las préacticas de manejo mecanizadolpai@mbra de quinua organica

«  Pequefos productores de la region Inter-Salar eBcisistencia técnica en manejo
integrado del cultivo de quinua organica roja, aggtreal” blanca

» Innovaciones tecnoldgicas en sistemas de rieguoladis

- Pequefos productores de quinua organica tienes@eacsistemas de riego

«  Productores de quinua con conocimientos adquiriglosel uso y mantenimiento de
sistemas de riego

- Bioinsumos adquiridos de las empresas BIOTOP y Jk#lizados en el cultivo de
quinua

»  Estudios de investigacion sobre el efecto de laiaidm, manejo integrado de plagas y
riego en el rendimiento de quinua organica, redtiza

«  Estrategias de prevencion de erosion edlica y prasién de la flora nativa, conducidas

El Proyecto atender4 a un minimo de 200 productenesin area geogréfica que incluye los
siguientes municipios y comunidades:

Municipio | Comunidad | No de productores
Comunidades antiguas
Challapata Ancasoca 21
Salinas Choco Choco 23
Coroma Vintuta 26
Llica Palaya, Villa Victoria, Uyuni K 60
Comunidades nuevas
Salinas | Siwalaca,Tonavi, Calloalca 70
Total 200

Proyecto Produccion sostenible de quinuas negra yja en nuevas areas geograficas del
Altiplano de Bolivia. En el mercado de los EE.UU., las oportunidades lpagainua roja y negra
son cada vez mas atractivas. Las implicancias aldaiv de esta nueva demanda involucran, por
una parte, la oportunidad de escalar la producsastenible de quinua a nuevas regiones de
Bolivia (la produccién de quinua real blanca sethnal Altiplano Sur, mientras que la negra y
roja pueden ser producidas en otras regiones digllakio) y, por otra parte, la posibilidad de
incrementar los ingresos de los agricultores dmneg que no son tradicionalmente productoras
de quinua real. Este Proyecto promovera sistemasatieiccion sostenibles para quinuas rojas y
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negras en el Altiplano Sur y Central, a travésntevaciones en la nutricion de los cultivos y

sistemas de riego. Asimismo, fortalecera y amleruso de bioinsumos para la produccion de
quinua organica, validara sistemas modernos de faga la produccién comercial de quinua

organica, contribuira a la preservacion de la floasiva y promovera el uso de barreras que
reducen el efecto erosivo del viento

El Proyecto atenderd a un minimo de 40 producteresin area geografica que incluye los
municipios de Challapata y Huari del Departamentor@ Al momento se ha contratado a un
consultor para brindar apoyo técnico a los prodestdoeneficiarios en la implementacién de
parcelas comerciales. A la fecha de elaboraciéprdsente informe, las actividades de campo
estan concentradas en las labores de siembra.

B.7.3 Centro Internacional de Investigacion parae | Desarrollo (IDRC)

En el periodo, los tres objetivos especificos pespos en el Proyecto tienen avances
considerables, como se detalla a continuacion:

Desarrollo de una metodologia que articule actoregroductivos, financieros y de servicios

de desarrollo en torno a oportunidades de inversiépara la produccién rural. Con el apoyo

de la Universidad Privada Boliviana se desarrolid herramienta metodologica para
levantamiento de datos y andlisis estadistico d&cadores que permitan evaluar riesgos de
inversion con pequefias empresas y asociacionelegudedicadas a la transformacion de
productos de origen agropecuario. La metodologiabama el analisis estatico del tipo factorial y
dinamico con el uso del Plan de negocios, paradsefeccion de empresas que pueden participar
en una sociedad de capital riesgo.

En el trimestre concluy6 la primera fase de estmpmmente, referida a la aplicacién de la
herramienta a empresas que potencialmente podriatucrarse en una sociedad de inversion.
La herramienta se aplicé a 122 empresas de lasnasdquinua, mani, aji, especias y
condimentos, cacao, haba y papa, dedicadas anlsfdrmacion primaria y procesamiento de
productos con valor agregado. De este grupo, S@smondieron y 66 empresas hicieron llegar
la informacién financiera, la cual fue introduciglarocesada con la aplicacién de la herramienta
mencionada. A partir del analisis de resultadoglsetificé aquellas empresas que cuentan con
mejores indices de productividad del capital fisieatabilidad, gestion operativa, experiencia de
directivos/ejecutivos, sostenibilidad financiemagependencia productiva, adecuada gestiéon de
ventas y costos. A la fecha se cuenta con el anédistorial concluido y se estan definiendo las
10 empresas mejor calificadas para elaborar Igecisos Planes de negocio.

Bases y mecanismos de politica publica para el s@io de inversiones a riesgo compartido

Se continud sosteniendo reuniones con autoridagkesrda econdmica de los ministerios de
Finanzas Publicas, Presidencia del Banco CentrBbotleia y Direccion del Mercado de Valores
de la Autoridad de Supervisién Financiera, pardatinar el proyecto de ley que regula la
creacion de “Sociedades de Inversion para el Dakdrr instrumento legal que permitira
reglamentar las actividades de sociedades de iGmer®n pequefias empresas y diferentes
formas de organizacion de los pequefios productimlesector agropecuario en Bolivia, que no se
encuentran inscritas en el mercado de valores.aEaciualidad, esas autoridades analizan la
propuesta.
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Bases para un proceso sostenido de innovacidon papomover la mejora continua del
modelo de sociedades de transformacion rurakn el trimestre se avanzé en las gestiones ante
potenciales socios estratégicos en Canada, paredeién de un proceso sostenido de innovacion
entre redes institucionales de ambos paises y @llsém a investigaciones vinculadas con las
tematicas del Proyecto, en lo referente a la adtnamion y regulacion de servicios de inversién
para el desarrollo de pequefias empresas, inigatd@ pueblos originarios y servicios
complementarios que promuevan la mejora continbandeelo de sociedad de transformacion
rural. La Fundacién Valles estd realizando contaaton el sector privado y académico
canadiense para facilitar la transferencia dexpégise” en tecnologias en las cuales éste pais se
encuentra a la vanguardia. En principio se estdizando tecnologias apropiadas de riego,
energias renovables y produccion mas limpia.

C. Desarrollo Institucional
C.1 Aspectos organizacionales
a. Asamblea
Sin actividad.
b. Directorio

Durante el trimestre se realizd una reunion dedbore, el sabado 24 de septiembre en la ciudad
de Santa Cruz.

c. Personal

En el trimestre renunciaron los siguientes furaims: Nelly Ponce (Asistente Técnico DER),
Marcos Abasto (Técnico Proyecto PAI en Ixiamas)igokis Condori (Técnico Proyecto PAI en
Rurrenabaque). Por otra parte, los funcionariosaO€livera y Jorge Salazar del proyecto
financiado por la Fundacion McKnight pasaron atareservicios como consultores por producto
en el nuevo proyecto.

En el periodo se contratd al siguiente personal:

* Rodrigo Paz: Responsable de Recaudacion de Fondos

» Tito Villarroel: Investigador Principal proyectanfinciado por la Fundacién McKnight

« Alberto Castellén: Técnico en Oportunidades de Niegoy Supervision de Servicios de
Extension Proyecto PAI (Rurrenabague e Ixiamas)

El cuadro siguiente detalla la composicién del greais (45 funcionarios) de la Fundacién al 30 de
septiembre de 2011, de acuerdo al cargo, fechagdesio y fuente de financiamiento.
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Personal de la Fundacién Valles (al 30 de septiembre de 2011)

No. Nombre Cargo Fecha de Ingreso Financiamiento
1 Edgar Guardia Director Ejecutivo 17/10/01 Fundacion Valles
2 Patricia Moscoso Gerente de Administracion, Finanzas y Servicios 20/08/01 Fundacién Valles
3 | Virginia Ovidio Contadora 08/01/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
4 Elizabeth Herrera Auxiliar Contable 17/02/03 USAID/Acuerdo Cooperativo
5 | Jenny Serrano Responsable de Procesos 20/08/01 Fundacién Valles
6 | Martha Vega Responsable de Eventos 22/12/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
7 | Juan Arévalo Gerente Programas 01/12/01 Fundacion Valles
8 | Ricardo Alem Gerente de Desarrollo Institucional 03/01/02 Fundacién Valles
9 | Andrés Quiroga Técnico en Analisis y Sistematizacion de Informacion 19/01/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
10 | Ramiro Rojas Chofer - Mensajero 11/05/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
11 | Efrain Balderrama Responsable SIMA 07/05/10 Fundacién Valles
12 | Margarita Callapa Reportera SIMA 04/10/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
13 | Leopoldo Lora Transcriptor SIMA 15/10/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
14 | Rodrigo Valencia Administrador de Sistemas informaticos 17/07/06 USAID/Acuerdo Cooperativo
15 | Faustino Fermin Responsable de Programa 01/04/06 USAID/Acuerdo Cooperativo
16 | Marcela Coca Documentalista 01/03/06 USAID/Acuerdo Cooperativo
17 | Juan Carlos Claure | Responsable de Programa 10/10/05 USAID/Acuerdo Cooperativo
18 | Enzo Pacheco Responsable DER 01/10/05 ERD
19 | Mariel Quiton Asistente Administrativa DER 01/02/08 ERD
20 | Alberto Gonzales Chofer — Mensajero DER en Cochabamba 13/03/06 ERD
21 | Edgar Guzmén Asistente Técnico DER en Sucre 06/07/09 ERD
22 | Wilfredo Arenas Chofer — Mensajero DER en Sucre 06/07/09 ERD
23 | Jorge Frigerio Encargado Oficina Tarija 04/04/07 USAID/Acuerdo Cooperativo
24 | Maria Elva Roman | Secretaria Ejecutiva 12/05/08 USAID/Acuerdo Cooperativo
25 | Miriam Soto Asistente Administrativa 01/11/09 Fundacién McKnight
26 | Nieves Bejarano Encargada de Limpieza 01/01/10 Fundacién Valles
27 | Silvia Mercado Responsable de Comunicacion y Difusion 01/03/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
28 | Susana Alcéazar Asistente Administrativa 01/06/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
29 | Edgar Carrasco Coordinador Regional Cochabamba 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
30 | Mauricio Cosio Especialista en Mercadeo Agricola 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
31 | Alfredo Arias Extensionista Altiplano 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
32 | Miguel Rodriguez Extensionista Valles 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
33 | Amadeo Rojas Chofer — Mensajero 01/07/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
34 | Paul Meruvia Responsable de Programa 01/10110 USAID/Acuerdo Cooperativo
35 | Ivana Alandia Responsable de Donaciones 01/10/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
36 | Juana Villca Encargada de Limpieza 01/10/10 Fundacion Valles
37 | Miguel Florido gm:g en Sistemas de Seguimiento y Aseguramiento de 06/12110 USAID/Acuerdo Cooperativo
38 | Claudia Sainz Técnico en Seguimiento y Evaluacion 20/12/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
39 | AlinaArévalo Técnico en Mercadeo 20/12/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
40 | Mario Zenteno Coordinador en Alianzas Comerciales 18/04/11 USAID/PAI
41 | Nelson Ojeda ;écnjc_o en Oportun@ades de Negocios y Supervision de 03/05/11 USAID/PAI
ervicios de Extension (Guarayos)
42 | Roger Colque Capacitador SIMA 09/05/11 USAID/Proyecto ISA
43 | Rodrigo Paz Responsable de Recaudacion de Fondos 01/07/11 Fundacion Valles
44 | Tito Villarroel Investigador Principal 01/07/11 Fundacién McKnight
45 | Alberto Castellon ;Zﬂgg:gfg;:ﬁg:gﬁd(‘;if;gi%‘;ﬂgﬂ){:;g:{" sién de 07/0911 USAID/PAI

Se ha continuado con la préactica de realizar reasiperidédicas del equipo técnico, con el objeto
de coordinar mejor las actividades y recibir lara@&limentacion necesaria de los distintos
miembros. Por otra parte, en el periodo se hadeeacabo dos reuniones @amité Gerencial
conformado por las tres Gerencias y la Direccid@ttjva, en fechas 26 de julio y 18 de agosto.

Pagina 24 de 37

Innovando el campo, mejorando vidas




H

Pagina 25 de 37

Fundacion

Valles

d. Logistica

En el periodo se realizaron trabajos rutinariosnd@tenimiento de infraestructura y equipos. Por
otra parte, se adquirieron 1 firewall y 2 equipescdmputacién para su utilizacién en la oficinas
de la Fundacién, asi como 2 equipos de computapaia la utilizaciébn en el Proyecto
Amazonico Integrado y 3 motocicletas, 1 equipo aimpmutacién y 3 secadores solares de mani
para su utilizacién en el Proyecto financiado pdelindacion McKnight.

e. Capacitacion interna

Durante el trimestre se llevaron a cabo las sigesemctividades de capacitacion dirigida al
personal de la Fundacién Valles:

» El Técnico en Sistemas de Seguimiento y Aseguramida Calidad, Miguel Florido,
concluyé el curso de “Especialista en Sistemas dsstiGh de Calidad”, dando
cumplimiento a la planificacién de la capacitacé@tablecida en el Sistema de Gestién de
la Calidad de la Fundacion, bajo Normas de la Rar8lO 9000. El curso fue realizado en
las oficinas del IBNORCA-Cochabamba y tuvo una didrade 3 meses.

e La Contadora, Virginia Ovidio, y la Responsable Benaciones, Ivana Alandia,
participaron de un seminario sobre el nuevo Regaende retenciones y contribuciones
de los consultores, organizado por la empresa SESTE

» El Transcriptor de SIMA, Leopoldo Lora, esta tomanmrte del Curso “Disefio WEB en

CMSS (Drupal, Joomla y Wordpress)”, con una duracié 32 horas practicas y tedricas,
ofrecido por el Instituto Tekhne S.R.L.

* La Auxiliar Contable, Elizabeth Herrera, tomé unrstude actualizacion relacionado al
maodulo con el que cuenta el Servicio de Impuesttesnos (Da Vinci-Bancarizacion) para
reportar las transacciones mayores a Bs.50.000.

f. Sistema de Gestion de la Calidad

De acuerdo a lo planificado, el Sistema de GestiénCalidad de la Fundacion Valles ha
continuado con el proceso de mejoramiento contawrmel mantenimiento del sistema. Durante
el periodo se ha actualizado y aprobado procedinsepnse ha concluido la implementacion de
un repositorio de registros que permite asegurasoatrol del uso de registros aprobados y
estandarizados, se han modificado procedimientiegioeados con la creacién y disefio de
nuevos productos, y lo mas importante, los procgaesactualmente implementa la Fundacion se
estan desarrollando de acuerdo a los procedimidomsnentados.

De igual manera, se tiene evidencias del cumplitoidal plan de capacitacién, siendo uno de los
mas importantes la capacitacion de un funciona®o lal Fundacion Valles que aprobd
satisfactoriamente el curso de “Especialista efeRias de Gestién de Calidad bajo la norma ISO
9001:2008", y un total de 12 miembros del persématon capacitados en el mantenimiento del
sistema de gestion de calidad, habiéndose ini@adel mes de septiembre la segunda auditoria
interna de calidad a los diferentes procesos #&aitaacion, tal como fue programado. El estado
de informes de no conformidades, acciones coraihpreventivas a la fecha es el siguiente:
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Total Informes de no conformidades/observaciones: 36
Cerrados: 19
No Aplican 1
Pendientes: 16 (10 en fecha, 6 con retraso)

El dia 23 de agosto se celebrd la obtencion dertificacion ISO 9001:2008 a través de un acto
publico que propicié el Directorio de la FundacMalles. El evento contd con la asistencia de
més de 100 invitados, representantes de entidamledas que se tiene estrecha relacion vy
funcionarios de la institucion.

C.2 Coordinacioén interinstitucional

La Fundacién Valles ha realizado una intensa ladorla coordinacion con las distintas

instituciones, publicas y privadas, con las cuatesitiene relaciones de trabajo actualmente o
espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con corwevigentes con distintas instituciones

nacionales e internacionales, tales como Centtesniacionales de Investigacion, Universidades,
Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Fundaciorsmpresas privadas, programas de
desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

El relacionamiento cotJSAID/Bolivia, como principal financiador de la Fundacién Valles
contintia siendo fluido y fructifero, mediante elbajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, con
quien se han sostenido numerosos contactos y r@gjigelacionadas principalmente con el
desarrollo de la nueva fase de apoyo a la Fundaéidles, a partir del 1 de octubre de 2011,
habiéndose firmado, el 28 de septiembre, la EnmieNd. 8 del Acuerdo Cooperativo,
extendiendo la vigencia del mismo hasta el 30 géesabre de 2012. Se han realizado también
actividades de coordinacién con los otros proyegt@sestan siendo ejecutados en el marco de la
nueva oficina denominada “Desarrollo Sostenible gdid Ambiente” (SDE, por sus siglas en
inglés) y se ha asistido a un taller el 4 de agestla ciudad de La Paz. El 10 de agosto se asistio
a un taller/presentacién sobre el tema de frautipieiado por la Oficina de Inspectoria General
de USAID.

El dia 1 de julio se realiz6 la presentacion destamd institucional durante la recepcién de la
Embajada Americana con motivo de la celebraciéhadedependencia de los EE.UU. En la
ocasién, USAID/Bolivia presenté sus diferentes potps y proyectos, entre los que la
Fundacion Valles, lucié su presencia con la degifstade bocadillos elaborados por dos chefs
internacionales, en base a todos los productosa@sique apoya en sus proyectos.

La relacion de trabajo con Embajada Real de Dinamarca (ERD)se encuentra también en un
nivel eficiente de coordinacion. El convenio suscipara la implementacién del DER se
encuentra en plena ejecucion, en el marco del smBeegrama denominado “Apoyo al Sector
Agropecuario y de ProducciéfASAP). El 17 de agosto se ha asistido en Cochabaanbina
reunion del Consejo Directivo del Programa.

En el marco del relacionamiento con la ERD, seusostontactos con l@NG DanesalBIS y el

7 de septiembre se asisti6 en La Paz a un tallerpcoductores agropecuarios y el sector
gastronémico, a objeto de lograr una adecuada t@midn de actividades. Se realiz6 una
presentacién del trabajo de la Fundacion en apdg® j@roductores bolivianos.

Se mantienen los contactos corClaoperacion Suiza al Desarrollo (COSUDE)especialmente
en lo relacionado con la implementacion y seguitoiede actividades del Programa de
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Innovacién Continta (PIC). Por otra parte, el 29jdlio se asisti6 a una recepcion en la
residencia del Embajador de Suiza en La Paz.

Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional paral Desarrollo (AECID). El 29 de julio

se sostuvo una reunién de coordinacion con el ScaOAngulo de la Unidad de Desarrollo

Agropecuario, quien comenté la nueva politica depecacion de la Agencia para los proximos
cinco afos, la misma que no contempla ningun tesf@cionado al desarrollo agropecuario,

seguridad alimentaria ni cambio climatico y mediab@&nte. En este sentido, serd muy complejo
acceder a recursos de esta agencia en el medazw pl

El 11 de agosto se sostuvo en Sucre una reunionfuraionarios de laGobernacién de
Chuquisaca y consultores del Grupo de Desarrollo Rural (G-DRIGomo efecto de esta
reunion se asistié y cofinancié un taller de eveitia de la cadena mani en el departamento de
Chuquisaca, el cual fue llevado a cabo en Montagn fechas 22 y 23 de septiembre.

La Fundaciéon mantiene una membresia activa €oabkejo de Fundaciones Americanas de
Desarrollo (SOLIDARIOS) y enThe Resource Foundationuna entidad norteamericana que
gestiona recursos de donacion para sus sociod.@eni@do se ha asistido a la Asamblea Anual y
al Seminario Internacional de SOLIDARIOS llevadosabo en Bogota, Colombia, del 6 al 8 de
julio. La Fundacion Valles es también miembro artiglel Consejo Departamental de
Competitividad de Cochabamba (CDC) y es miembro pleno de I&Red Bolivia
Emprendedora, promovida por FUNDAPRO.

Relacionamiento coRundacién Altiplano. A solicitud del Directorio de la Fundacion Aligplo,

el 9 de septiembre se realizé un taller denomirf@ompartiendo experiencias”, en el cual la
Fundacion Valles realiz6 una presentacién de siesedites programas, proyectos, servicios y
unidades funcionales, a fin de transferir los amgeclave de su desarrollo institucional. Al
evento asistieron 12 representantes del Directgriouatro funcionarios de la Fundacion
Altiplano.

Relacionamiento cofundacion Trépico Himedo. El 19 de julio se atendié una reunién de
coordinacién con el Presidente del Directorio yGarente Técnico de la Fundacién Trépico
Humedo, donde se conocid y analizé la situacidnahate la institucion y sus perspectivas de
sostenimiento. Se analiz6 y evalud la posibilidegl mhrticipar activamente en alianzas
estratégicas para futuras convocatorias a finaner@mde proyectos.

Relacionamiento con entidades d&bbierno Central. Se establecieron varios contactos y se
participé de un taller organizado por el proyecteCR (Tecnologias para la Agricultura) del
INIAF , el cual pretende mejorar el acceso, conocimientatercambio de informacion de
tecnologias y practicas aplicadas para pequendsutligres. Se analizd la contribucién de la
Fundacion Valles en el proceso de sistematizac&rnednologias para que formen parte del
compendio metodoldgico del INIAF. Esta iniciativaegecutada conjuntamente la FAO.

Por otra parte, en el trimestre se procedio adagmtacion de documentacion institucional para la
renovacion del Registro Unico de ONGs anteVéeministerio de Inversion Publica y
Financiamiento Externo (VIPFE). Se espera obtener dicho registro en el mes dérect

Se han realizado también contactos para estahbestablecer relaciones de cooperacion con

otras instituciones, nacionales e internacionaies, las cuales se espera iniciar relaciones de
cooperacion en el futuro.
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C.3Consultorias de apoyo

Se han realizado contratos de disefio grafico coSrta. Maria Gracia Sarabia, para la
diagramacién y disefio del manual de flores de exdticas.

El consultor Edgardo Paz fue contratado para aparyal disefio grafico de los materiales de
difusién para la marca “Manicitos” de la APROMAM.

Se continué con el soporte técnico del Sr. Césath&@ara la conclusién del disefio
informatico del Sistema Integrado de Monitoreo (SIN).

Se contrataron cinco encuestadores y transcriptodestajo para coadyuvar en el proceso de
evaluacion de impacto anual de las acciones quzada Fundacion en el programa de
Innovacién Tecnoldégica.

C.4 Comunicacion y difusion

En cumplimiento con los objetivos estratégicos aleuhidad de comunicacion y difusiéon de
Fundacion Valles, se realizaron las siguientevideties:

Posicionamiento de imagen institucional

Fortaleciendo los propdésitos de posicionamienttiticsonal, se desarrollaron y concluyeron las
siguientes consultorias:

Refrescamiento y actualizacion del sitio wehlLa empresa Bozzetto readecud las galerias
fotograficas, actualizd la versién del Joomla (safe de control del sitio), mejord las
funcionalidades de los componentes, subid la versid inglés y redisefid los banners
fotograficos del “Home” de presentacion de la web.

Traduccion al inglés (Memoria 2010 y sitio web)Caty Borrovich fue contratada para editar
y traducir los contenidos de la Memoria 2010 ydostenidos estructurales del sitio web. La
consultora presentd el producto, los contenidossidil ya estaron line y se tiene una
version digital de la memoria en inglés.

Digitalizacion de la Memoria 2010 La empresa Revolver se hizo cargo de la digédeién
de la Memoria 2010, tanto en espafiol como en inBliéha empresa ajusto los contenidos al
formatoflash de tal manera que el documento pueda leerse oordiario digital.

Posicionamiento de imagen/disefio graficdMaria Gracia Sarabia, profesional contratada
para el disefio de materiales promocionales, coadmprimera parte de la consultoria. Se
tiene a disposicion postales fotogréaficas por cadeel disefio de un cuaderno de apuntes en
el que se difunde también los contenidos del brechdimbos materiales cumpliran con el
objetivo de promocionar la institucion con el loge la certificacion ISO 9001:2008.
Actualmente se esta trabajando con la consultorka gmoduccion del calendario agricola
(enero 2012 — julio 2013); este material, ademagrdmocionar la marca Fundacion Valles,
sera un instrumento de apoyo a los técnicos de @wgmps presentara un detalle de los
tiempos para el alméacigo, cosecha, poscosecha grciatizacion de los diferentes cultivos
apoyados por la Fundacién. A su vez, el calendaia el soporte para difundir BPMs, BPAs
y BPHs, entre otra informacion util para los betiafios.
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Visibilidad Publica

Visita con medios/DER Buscando visibilidad y presencia en medios deuwncacion, se
visitd proyectos exitosos del Programa Desarral&thpresas Rurales (DER) en Tarija. Para
tal efecto, se llevd a los periodistas a conocerpi@edios de la Asociacion de Apicultores
Tarija, el Vivero Agro-fruticola “El Carmen S.R.Ly la Planta Procesadora de Frutas
Guzman. Los medios que acompafaron la visita fueosnTiempos de Cochabamba) y El
Nacional, ATB y Canal 9 de Tarija.

Visita con medios/EspeciesAprovechando el viaje de Los Tiempos a Tarijdlee a los
periodistas a conocer el Complejo Agroindustrial Beocesamiento de Especias y
Condimentos (CAPEC); alli se hizo entrevistas atémmicos a cargo y a los beneficiarios,
quienes explicaron las caracteristicas del culiigoorégano y las ventajas de los secadores
artesanales.

Stand institucional. Se representé a Fundacion Valles en la Feria peguaria de la
Amazonia, en Rurrenabaque. Alli se difundié el ajabde la Fundacion a través de sus
programas, servicios y manuales de cultivo. Aprbaado el viaje, se visitd San Miguel del
Bala para entrevistar a los beneficiarios de vivede cacao del Proyecto Amazénico
Integrado (PAI).

Participacion en la Feria del Libro. Con la intencién de difundir los manuales deinily
vender este material para reponer recursos al fediorial, se gestioné la participacion de
Fundacion Valles en la XXIII Feria internacional dbro en La Paz, Este evento se llevé a
cabo en agosto del afio en curso.

Sitio web

Como es frecuente se actualizé el home del sittodifeindiendo noticias que relatan el quehacer
de Fundacién Valles. Durante este trimestre sead@&sta capacitacion que recibieron los

productores de flores de corte, en el marco deolsudtoria que evaludé posibilidades de

exportacion; la capacitacion que recibieron logipotores de orégano y limén, en el marco de la
visita de los expertos de INTA; la celebracién [oCertificacion 1SO; y los alcances de una

nueva variedad vitivinicola validada y evaluadaeémnarco de una consultoria financiada por
Fundacion Valles.

Presencia en medios de comunicacion/ monitoreoqesieptiembre

Prensa escrita/ notas institucionales

1. Opinién/Certificacion 1SO, 23 de agosto: “Fundaciflles obtiene Certificacién ISO
9001:2008”

2. Opinion/ Certificacién 1SO, 24 de agosto: “Fundacitalles fortalece su imagen con
ISO 9001:2008”

3. Los Tiempos/ Certificacion 1ISO, 24 de agosto: “Faridn Valles, Certificacion ISO
9001:2008"

4. Revista Libre Empresa VIP/ Certificacion 1SO, numde septiembre: “Certificacion
ISO para Fundacion Valles”

5. Revista Vida de hoy/ Opinion, 26 de agosto: “Ciedifion ISO 9001 para Fundacion
Valles”

6. Revista Click/ Los Tiempos, 29 de agosto: “Fundadialles/Eventos”
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7. Sociales VIP/ Coctail Certificacion ISO, 8 de seypibre: “Fundacion Valles celebré
Certificacion 1ISO”

» Prensa escrita/Programas/ Innovacion tecnoldgica

1. El Pais/ Programa Uva de mesa, 4 de julio: “Estulfiaiva Royal Autumn como nueva
alternativa para la viticultura”

2. Los Tiempos/ Programa Especias, 12 de septiemidigjotan la tecnologia para el
cultivo de orégano”

3. Los Tiempos/Programa Especias, 18 de septiemlaleri@ “Orégano de exportacion en
Tarija”

4. Revista Aire — Aerosur/Programa Flores de Corteyaemd de septiembre: “El valle
florece”

» Prensa escrita/Programas/ Desarrollo de Empresas Rales (DER)

El Nacional/ 26 de agosto: “Empresa de conservasébampliar mercados”

El Nacional/ 26 de agosto: “Productores en busaaekr microempresas”

El Nacional/27 de agosto: “Crece la demanda detgdaglaboradas en injertos”
Los Tiempos/4 de septiembre: “Apicultura tarijefiaava con genética de nivel”
Los Tiempos/10 de septiembre: Galeria: “Apicult@psestan por la genética”
Los Tiempos/18 de septiembre: “Frutas tarijefiasfamadas en manjares”

ok whE

» Television/ Programas/ Desarrollo de Empresas Rurat (DER)

1. ATB/Tarija, 30 de agosto, Empresas apoyadas [dOE&
2. Canal 9/Tarija, 29 de agosto, Empresas apoyadaa pdtR

Gestion del Conocimiento/Manuales de Cultivo

Fundacion Valles cuenta con un fondo rotatorioidadb a la reimpresion de los manuales de
cultivo. En este trimestre se reimprimié el mandelmani tradicional y entré en impresion el
manual de cultivo de flores exdticas. Cabe menciqgna el manual de flores sale en su primera
version, en el marco de una consultoria técnic&raimua para su elaboracion.

C.5 Recaudacion de fondos

Durante el trimestre se contrat6 al Sr. Rodriga Pamo Responsable de Recaudacion de Fondos
para la Fundacion. Este cargo estaba programadoodsenPOA y la estructura organica de la
Fundacion. Con su incorporacion, en fecha 1 de fidi 2011, se dio continuidad y seguimiento a
los contactos y actividades relacionada a la reaxEidd de fondos para el apoyo de programas y
proyectos de la Fundacion. De igual manera, s@rlatn propuestas técnicas, segun solicitud y
convocatorias. Entre las actividades mas imporsasgemencionan las siguientes:

USAID/Bolivia. Se recibid una invitacion para presentar una ygsi@a de ampliacion del
Acuerdo Cooperativo, la misma que fue enviada plzguia para su financiamiento adicional de
US$ 1.100.000, para el periodo octubre 2011 —esmptie 2012.

Programa Competitividad Bolivia (PC-B). En el marco de convocatorias publicas realizadas
por este proyecto de USAID/Bolivia, la Fundaciéresanté una propuesta general para el
acompafamiento y supervision de los proyectos ¢iaglos por el PC-B. Por otra parte, se

Pagina 30 de 37

Innovando el campo, mejorando vidas



v Fundacién
Ef Valles

Pagina 31 de 37

presentaron una cartera de 18 nuevos proyectossparaloracion y seleccién, los mismos que
estan dirigidos a complementar las actividadesodeliferentes programas de la Fundacion. Se
espera tener una respuesta a ambas convocatoghmen de noviembre del presente afio.

Viaje de coordinacién y busqueda de recursos en Ezfia. Del 9 al 23 de septiembre, el
Presidente del Directorio, Sr. Willy Soria Arze lyGerente de Desarrollo Institucional, Ricardo
Alem, realizaron un viaje de coordinacion y preaeidn de la Fundacion Valles ante diferentes
entidades de cooperacion, financiamiento, ONGs,tr@ende Tecnologia y Universidades
espafiolas. El objetivo principal fue lograr cotdace informacién suficiente para la presentacion
de propuestas de financiamiento y la conformaciénalianzas estratégicas para el corto y
mediano plazo.

The Resource Foundation.Se ha realizado ajustes y adecuaciones a tresgsigs enviadas
para su consideracion y basqueda de recursos stitu@ones filantropicas o de responsabilidad
social empresarial en los Estados Unidos.

Se ha presentado una nueva propuesta a la enffi¥ésa&Y Co., para dar continuidad y ampliar
las acciones de apoyo a productores de quinua ealtiplano de Bolivia, asi como el
fortalecimiento de buenas précticas y acciones ade Esta accion fue mencionada en un
capitulo anterior.

C.6 Venta de Servicios

Se apoyo en la organizacion del curso de la Coradnil Préactica de los proyectos financiados
por la Fundacion McKnight, recibiendo una retrilduncpor los servicios prestados.

D. Administracion y finanzas
D.1 Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento con las que ha con@mdrundacién Valles durante el trimestre
julio - septiembre 2011 son las siguientes:

* USAID/Bolivia. Acuerdo Cooperativo para el financiamiento deyectos y gastos
operativos.

* Fundacion Valles Recursos para proyectos y gastos operativosgiosveomo recursos de
contraparte de la Fundacion Valles al Acuerdo Craip® con USAID/Bolivia.

e Embajada Real de Dinamarca Convenio de Donacién para la implementacion del
Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DEB)rarco del Programa ASAP.

» BID/FOMIN . Cooperacién Técnica No Reembolsable para la mmaeacion del Programa
de Competitividad de las Cadenas Agroalimentagh¥dlle Central de Tarija.

» Gobierno Municipal de Mizque. Convenio de cofinanciamiento para un proyectajzyo
a la cadena de frutales.

e Fundacion McKnight. Convenio de Donacién para un proyecto de invasifm en
aflatoxinas en la cadena de mani y un Convenioat®@€ién adicional para organizaciéon del
evento anual “Comunidad de Préactica Andes”.

» USAID/Abt Associates.Convenio de Donacion para la implementacion deotigetivos del
Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (Priyé8A) y un Convenio de Donacion
adicional para apoyo a SIMA.

Innovando el campo, mejorando vidas



H

Fundacion

Valles

Pagina 32 de 37

« COSUDE. Convenios de financiamiento para un proyecto dg@pbDER y un proyecto de
certificacion en sistemas de gestiéon de calidad.

 Fondo Patrimonial. Recursos con los que cuenta la Fundacion de postes de los
demandantes de los proyectos, reembolsos de d¢odimectos, intereses, venta de productos
Y Servicios y otros ingresos.

» USAID/Chemonics.Convenio de Donacién para la implementacion deyéttm Amazonico
Integrado (PAI).

e Fundacion Enray. Convenio de Donacion para la implementacion de posyectos:
“Produccién sostenible de quinua organica rojayaggreal en el altiplano sud de Bolivia
(Fase II)" y “Produccién sostenible de quinua rgjaegra en nuevas areas geograficas del
altiplano de Bolivia”.

D.2 Ejecucion presupuestaria

El Anexo 3 muestra la ejecucidn presupuestaria de los rezypspfuente de financiamiento y
por categoria de gasto, del 1 de julio al 30 detiesmmpre de 2011, por un total de
Bs18.565.191,109.

D.3 Fondos Dotal y Patrimonial

Al 30 de septiembre de 2011, el Fondo Dotal alcaazda suma de Bs1.994.923,75,
correspondiente a los aportes de los demandantéss d@lTAs con financiamiento de BID y
FOCAS. Hasta el 8 de noviembre de 2005, el 100%sds aportes se depositaban en el Fondo
Dotal; a partir de esa fecha, por determinaciéonMi®CA (actual MDRT), el 80% de los aportes
se depositan en el Fondo Patrimonial y el 20 %ldfordo Dotal. El cobro de una péliza de
seguro de cumplimiento de contrato, anteriormemtiiido en este Fondo, ha sido traspasado al
Fondo Patrimonial, de acuerdo a instrucciones igasbde la UCPSA.

El Fondo Patrimonial alcanza a la suma de Bs1#48337, compuesto principalmente por los
aportes de los demandantes de los proyectos fadogipor USAID/Bolivia, el Fideicomiso, la
Prefectura de Tarija y BID-FOCAS (80%), interesesepdimientos generados, la venta de
pliegos de los Concursos Publicos, la ejecuciorBdietas de Garantia de cumplimiento de
contrato, ingresos por cuotas de socios, reembalsosostos indirectos de varias fuentes de
financiamiento, venta de boletines de precios yakios de SIMA y otros ingresos (Consultorias,
venta de servicios, alquileres, venta de manudtegciones).

El cuadro siguiente resume la composicién de loglée Dotal y Patrimonial de la Fundacion
Valles al 30 de septiembre de 2011, por un mon& dcumulado de Bs16.528.391,02.

Composicion Fondos Dotal y Patrimonial (al 30 de septiembre de 2011)

Fondo Monto (Bs)

Fondo Dotal

Aportes proyectos financiados por BID/FOCAS 1.994.923,75
Sub Total 1.994.923,75
Fondo Patrimonial

Aportes proyectos 10.017.516,42
Venta de Bases de Concursos 122.700,06
Cobro Boletas de garantia 111.162,40
Suscripciones y venta productos SIMA 234.191,05
Cuotas miembros activos 194.766,23
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Reembolso de costos indirectos 1.534.972,22
Actualizacién por diferencia de cambio (1.087.074,53)
Intereses y rendimientos 4.528.092,87
Otros ingresos 807.095,14
- Egresos (1.929.954,59)
Sub Total 14.533.467,27
Total 16.528.391,02

Los egresos del Fondo Patrimonial son realizadoacderdo al presupuesto anual de Recursos
Propios, aprobado por el Directorio de la Fundadifimeste marco se han utilizado fondos para
la compra de inmuebles, la realizacién de inveescn la UNEC S.A. y Bolivia Produce S.A. y
otras operaciones debidamente autorizadas, indoyeadelantos de recursos a proyectos
especificos, que son registrados como cuentas qlmarcy reembolsados posteriormente al
Fondo.

De esta manera, el saldo de los recursos de latoBdpotal y Patrimonial al 30 de septiembre de
2011, por un total de US$ 2.371.361,70, se encamritrivertidos, depositados en entidades
financieras y registrados como cuentas por colderacuerdo al detalle que se presenta en el
siguiente cuadro:

Distribucion de los saldos de los Fondos Dotal y Patrimonial (en US$ al 30 de septiembre de 2011)

Fondo Inmuebles Cuentas Corrientes Cuentas por cobrar Total
Inversiones Banco BISA
Dotal 250.000,00 36.275,75 0,00 286.275,75
Patrimonial 1.724.759,69 156.708,76 203.617,50 2.085.085,95
Total 1.974.759,69 192.984,51 203.617,50 2.371.361,70
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Los US$ 1.974.759,69 de los Fondos Dotal y Patriad@orresponden a inversiones en Wells
Fargo (US$ 1.693.528,98), el segundo piso del &difSISTECO de Cochabamba (US$
235.000), un terreno en Tarija (US$ 12.691,54)nwerisiones en acciones de la UNEC SA 'y
Bolivia Produce S.A. (US$ 33.539,17).

Las cuentas por cobrar se refieren a gastos rdalzaor cuenta de Bolivia Produce, por
US$1.527,94, al monto relacionado con los descseaiopersonal por retrasos, que son
depositados en la cuenta bancaria del Fondo Paiidin@US$350,09), y a Fondos Rotatorios,
gue son recursos que se prestan temporalmenteyacfys, convenios o contratos mientras se
recibe el reembolso correspondiente. Una vez fiadé la actividad, el saldo total es devuelto al
Fondo Patrimonial de la Fundacién Valles. La aatmidn para este uso temporal de los recursos
es realizada por el Presidente del Directorio. @ld@ septiembre de 2011, el saldo del Fondo
Rotatorio alcanza a US$ 202.439,65, de acuerdguikste detalle:

Fondos Rotatorios vigentes (en US$ al 30 de septiembre de 2011)

Fuente Monto Vencimiento
USAID/Acuerdo Cooperativo 150.000,00 30/09/12
Abt Associates/Proyecto Seguridad Alimentaria 45.266,05 30/08/14
Abt Associates/SIMA 7.173,60 30M11/11
Total 202.439,65

E. Anexos
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(al 30 septiembre 2011)

(-] Flores de Nuevas
k] Indicador Cebolla Especias Ajies Tomate | Uva de mesa Mani Frutales Bayas Lecheria | Hortalizas i Total
8 corte oportunidades
Nro. de P tos de | i0
fo- e Froyectos de fnovacion 3 14 19 4 1 2 12 8 5 1 3 4 133
Tecnoldgica (PITA)
Beneficiari itad lad
eneliciarios capacliados acumuiacos |- 4 13 5.304 6.938 920 5.174 10.635 4755 011 872 798 1.113 104 57.660
3 en proy ectos concluidos
=)
=] Beneficiari istencia técni
3 eneliciarios con asistencia fecnica 11.374 4.823 5.642 378 3.566 9.046 3.136 486 588 291 545 48 39.923
S acumulados
73
‘% Tasa de adopcion (%) 65% 88% 64% 61% 66% 55% 61% 75% 70% 46% 64% 64%
>
o
a I to de i di |
eremento e ingreso promedio por & 97% 88% 73% 389% 1% 70% 64% 82% 79% 29% 85% 85%
cultivo (%)
Nro. de Acciones Complementarias 5 3 1 1 4 1 1 1 17
Ndmero de Proyectos de Innovacién 1 1 1 3
- Tecnolégica (PITA)
S
§ Beneficiarios adicionales programados 40 80 150 270
2 Beneficiarios incorporados a la fecha 250 40 97 387
©
(<) . N n N
Benefi tencia té
g eneficiarios con asistencia técnica 250 20 o7 387
acumulados
Ndmero de Acciones Complementarias
Numero de Proyectos 36 18 20 4 13 25 12 9 5 1 5 5 153
Beneficiari itad
eneliciarios capacitados 20136 5,554 6.938 920 5.214 10.635 4755 o1 872 798 1.210 104 58.047
acumulados en proyectos
8 Beneficiarios con asistencia técnica
8 11.374 5.073 5.642 378 3.606 9.046 3.136 486 588 291 642 48 40.310
° acumulados
Monto del FCI programado (en Bs) | 34.391.466 17.571.465 15.115.826| 3.075.852 12.416.521| 17.128.150| 12.422.407 10.689.116( 2.015.379| 1.407.299( 3.789.000 2.216.488| 132.238.969
Monto del FCI ejecutado (en Bs) 32.045.726 16.807.528 13.906.888| 2.733.139 12.143.787| 16.061.361| 12.279.761 8.701.001| 1.993.285| 1.212.099| 3.097.772 2.032.029| 123.014.376
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E.2 Cobertura municipal por programas y cadenas ate  ndidas ( al 30 septiembre 2011
(2}

o Municipio = 2 " 2 8. | _ % “ ;w % S §_§
1 | Azurduy
2 | Camargo
3 | Camataqui-Villa Abecia
4 | Culpina
5 | ElVilar
6 | Icla
7 | Las Carreras
8 | Mojocoya
g 9 | Monteagudo
z 10 | Padilla
2
g o
T
© | 13 | Tomina
14 | Villa Alcald

15 | Villa Serrano

16 | Yamparaez

17 | Zudanez

18 | Villa Vaca Guzman
19 | Huacareta

20 | Presto

21 | San Lucas
22 | Aiquile

23 | Anzaldo
24 | Arbieto

25 | Capinota
26 | Cliza

27 | Cochabamba
28 | Colomi

29 | Mizque

30 | Omereque
31 | Punata

32 | Quillacollo
Sacaba

34 | San Benito
35 | Santivariez

COCHABAMBA
3

36 | Sicaya
37 | Sipe Sipe
38 | Tapacari
39 | Tarata
40 | Tolata
41 | Vila Vila
42 | Vinto
43 | Colcapirhua
44 | Tiquipaya
45 | Tiraque
46 | Machacamarca
% 47 | Oruro
% | 48 | Soracachi
49 | Caracollo
50 | Cairoma
51 | ElAlto
2 [ 52 | laPaz
< 53 | Luribay
54 | Sapahaqui
55 | Yaco
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©
173
Municipio - £ » 2 © 3 =
= 2 5 E £
8 |2 8 Ed 2 3 = 3 3 =38 | 8 2 |28
g 56 | Betanzos
o
a | 57 | Torotoro
58 | Comarapa
59 | ElTrigal
60 | Mairana
61 | Moro Moro
N
{E’E 62 | Pampa Grande
< | 63 | Pucara
=
< | 64 | Quirusillas
w
65 | Saipina
66 | Samaipata
67 | Santa Cruz de la Sierra
68 | Vallegrande
69 | ElPuente
70 | Padcaya
71 | San Lorenzo
72 | Tarija
< | 73 | Uriondo
x
= | 74 | Bermejo
75 | Entre Rios
76 | Carapari
77 | Villamontes
78 | Yacuiba
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E.3Ejecucion Presupuestaria por categoria de gasto

y fuente (al 30 septiembre 2011 )

CATEGORIA DE GASTO Aliﬁ:rlgg, F“G:ﬁ’::”“ Eﬁ"&?‘ﬂga BIDIFomin* 33::5:; Fn;l‘é‘l‘(’:gﬁ? USAID ABT | COsupE* | Fondo Patrk CHgﬁgﬁ cs F“ng:;"’“ TOTAL
Cooperativo Dinamarca de Mizque

SERVICIOS PERSONALES 1.770.953,58 | 1.243.594,39 | 380.281,90 176.377,31 | 618.371,00 7.210,86 | 267.733,75 4.464.522,79
SERVICIOS NO PERSONALES 990.713,29 | 446.801,47 | 86.801,58 | 38.722,20 439.860,69 | 228.807,02 | 12.300,00 | 233.061,34 | 126.757,27 69,87 | 2.603.894,73
MATERIALES Y SUMINISTROS 169.502,36 16.298,43 | 33.622,55 132.652,97 7.611,60 55.745,89 15.765,84 431.199,64
ACTIVOS REALES 196.828,27 120.487,00 56.939,66 19.264,00 393.518,93
TRANSFERENCIAS 35.150,30 35.150,30
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 75,20 0,10 743142 7.506,72
BENEFICIOS SOCIALES (OTROS) 3.277,08 25.712,49 11.766,91 2.093,00 42.849,48
FINANCIAMIENTO PITAS 6.337.923,19 | 3.764.293,74 69.344,71 10.171.561,64
PROYECTOS DERY OTROS 74.052,76 340.934,20 414.986,96

TOTAL 9.269.092,42 | 5.703.041,80 | 578.035,87 | 38.722,20 | 69.344,71 | 895.090,56 | 1.207.490,73 | 12.300,00 | 360.389,17 | 431.613,86 69,87 | 18.565.191,19

* BID/FOMIN y COSUDE: Ejecucion por el pago de Atatia de los Programas.
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